

| III. Geográfico | | | IV. Identificación | | | | Responsabilidad | | VI. Seguimiento | | VII. Beneficiarios | |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|--|----------------|----------------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Región | Provincia | Comuna | Tipo código | Código | Nombre IDI | Evaluación | Tipo solución | Empresa | Estado avance | Avance obras % | Viviendas originales | Monto total (M\$) |
| Tarapacá | Tamarugal | Pozo Almonte | BIP | 40023011 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA POBLADO DE MACAYA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 75 | 910.800 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022533 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ANCOVINTO | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 483.000 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022534 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ANCUAQUE | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 379.500 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022551 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHULLUNCANE | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 50.250 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022552 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE CARAGUANO | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 293.250 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022557 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHIJO | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 707.250 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022563 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE HUAYTANE | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 327.750 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022569 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE MAUQUE | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 1.155.750 |
| Tarapacá | Tamarugal | Colchane | BIP | 40022679 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUCHULDIZA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 241.500 |
| Tarapacá | Tamarugal | Huara | BIP | 40022411 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHIAPA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 2.932.500 |
| Tarapacá | Tamarugal | Huara | BIP | 40022410 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE AROMA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 138.000 |
| Tarapacá | Tamarugal | Huara | BIP | 40022412 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE HUASQUIÑA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 362.250 |
| Tarapacá | Tamarugal | Huara | BIP | 40022415 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE JAÍNA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 1.759.500 |
| Tarapacá | Tamarugal | Huara | BIP | 40022526 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SÍPIZA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 603.750 |
| Tarapacá | Tamarugal | Huara | BIP | 40022529 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SOGA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 293.250 |
| Tarapacá | Tamarugal | Huara | BIP | 40022531 | ENERGIZACIÓN LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SOTOCA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 983.250 |
| Antofagasta | El Loa | Calama | BIP | 30405322 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LOCALIDAD DE CASPANA | OT | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 100 | 739.677 |
| Antofagasta | El Loa | San Pedro de Atacama | BIP | 30482364 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MACHUCA | OT | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 10 | 6.391 |
| Antofagasta | El Loa | San Pedro de Atacama | BIP | 30482381 | MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTECIMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD DE CAMAR | OT | | | Anteproyecto | 0% | 34 | 740.000 |
| Antofagasta | El Loa | San Pedro de Atacama | BIP | 30482383 | MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTECIMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD DE SOCAIRE | OT | | | Anteproyecto | 0% | 122 | 910.000 |
| Antofagasta | El Loa | San Pedro de Atacama | BIP | 30482384 | MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTECIMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD DE TALABRE | OT | | | Anteproyecto | 0% | 42 | 1 |
| Antofagasta | El Loa | San Pedro de Atacama | BIP | 40038351 | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO DE SPA, AYLUS Y TOCONAO | OT | Sistema aislado | | Anteproyecto | 0% | | 24.800 |
| Antofagasta | Tocopilla | Tocopilla | BIP | 40039957 | EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED ELECTRICA VARIOS SECTORES BORDE COSTERO TOCOPILLA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 2.250.000 |
| Antofagasta | Tocopilla | Tocopilla | BIP | 40040249 | HABILITACION EQUIPAMIENTO ENERGIZACION VARIOS ASENTAMIENTOS BORDE COSTERO SECTOR SUR TOCOPILLA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 2.000.000 |
| Antofagasta | Tocopilla | Tocopilla | BIP | 40039385 | CONSTRUCCION EXTENSION RED ELECTRICA VARIAS LOCALIDADES COSTERAS COMUNA DE TOCOPILLA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | | 7.974.708 |
| Antofagasta | Tocopilla | María Elena | BIP | 40013565 | REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA LOCALIDAD DE QUILLAGUA | RS | Autogeneración concentrada | | Aprobado Técnicamente | 0% | 80 | 1.493.409 |
| Atacama | Huasco | Freirina | BIP | S/C | EXTENSIÓN DE RED PARA EL SECTOR LA PÓLVORA BAJA | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 6 | |
| Atacama | Huasco | Huasco | BIP | 30484007 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | RS | Extensión de red | MATAQUITO | En Contratación | 0% | 36 | 337.553 |
| Coquimbo | Elqui | La Serena | BIP | 40022119 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN ARRAYÁN COSTERO | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 197 | 780.000 |
| Coquimbo | Elqui | La Serena | BIP | 40016628 | CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RURAL CAJÓN DEL ROMERO, LA SERENA | RS | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 160 | 1.186.485 |
| Coquimbo | Elqui | La Serena | BIP | S/C | CER SECTOR EL CHACAY ALTO, EL CHACAY BAJO Y ALREDEDORES | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 48 | 480.000 |
| Coquimbo | Elqui | La Serena | BIP | 40027670 | MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO LOCALIDAD RURAL ALMIRANTE LATORRE | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 75 | 412.578 |
| Coquimbo | Elqui | Coquimbo | BIP | 30100410 | CONSTRUCCIÓN NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL ETAPA I, LOCALIDAD TAMBILLOS | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 22 | 39.490 |
| Coquimbo | Elqui | Coquimbo | BIP | 20171143 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD RURAL TAMBILLOS 2 | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 21 | 70.000 |
| Coquimbo | Choapa | Canela | BIP | 30484666 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS PERALES ETAPA II | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 30 | 137.746 |
| Coquimbo | Choapa | Canela | BIP | 30484667 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL QUEBRADA LA PARADA, CANELA | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 15 | 151.277 |
| Coquimbo | Choapa | Canela | BIP | 30484668 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL YERBA LOCA ETAPA II, CANELA | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 16 | 125.889 |
| Coquimbo | Choapa | Canela | BIP | 30484330 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS LLANITOS, CANELA | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 23 | 115.398 |
| Coquimbo | Choapa | Canela | BIP | 40002851 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AGUA SALADA, CANELA. | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 9 | 94.532 |
| Coquimbo | Choapa | Canela | BIP | 30077314 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN JABONERIA, COMUNA DE CANELA | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 22 | 262.270 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30074451 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN PARA PUNILLA VARIOS SECTORES | RS | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 56 | 233.190 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30008656 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN CUARTO CAJON, OVALLE | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 25 | 127.184 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 20124626 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN POTRERILLOS ALTOS II ETAPA, OVALLE | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 62 | 334.887 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30072325 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN URITUHUASI, OVALLE | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 17 | 168.399 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30080352 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN LOS POZOS, OVALLE | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 15 | 43.715 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30094606 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SANTA CATALINA, OVALLE | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 11 | 109.714 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30467601 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL POTRERILLOS BAJO | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 12 | 117.651 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30484131 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN ORURO ALTO Y ORURO BAJO | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 41 | 184.035 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30484161 | CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ALCONES | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 75 | 350.000 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 20168596 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CUARTO CAJÓN, LOS POZOS, ORURO ALTO, ORURO BAJO | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 33 | 101.109 |
| Coquimbo | Limarí | Ovalle | BIP | 30035717 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN DE ALCONES ALTOS OVALLE | RS | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | | 381.166 |
| Coquimbo | Limarí | Combarbalá | BIP | 30010979 | CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA DE CENTINELA II - CARRIZAL, COMBARBALA | RS | Extensión de red | CGE | En Contratación | 0% | 29 | 290.679 |
| Coquimbo | Limarí | Combarbalá | BIP | 30484118 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SAN LORENZO LA SAUCERA Y CÁRCAMO | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 90 | 1.200.000 |
| Coquimbo | Limarí | Monte Patria | BIP | 30488822 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE CÁRCAMO | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 29 | 188.402 |
| Coquimbo | Limarí | Monte Patria | BIP | 40009477 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL HUANILLA BAJO, MONTE PATRIA | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 39 | 364.043 |
| Coquimbo | Limarí | Punitaqui | BIP | 30100596 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL AJIAL DE QUILES PUNITAQUI | RS | Extensión de red | CGE | Aprobado Técnicamente | 0% | 68 | 606.859 |
| Coquimbo | Limarí | Punitaqui | BIP | 30069966 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN PARRAL DE QUILES | OT | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 33 | 178.359 |
| Coquimbo | Limarí | Río Hurtado | BIP | 30109582 | NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL PICHASCA RIO HURTADO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 10 | |
| Valparaíso | Valparaíso | Juan Fernández | BIP | 30371424 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNA DE JUAN FERNÁNDEZ | RS | Sistema aislado | | Aprobado Técnicamente | 0% | 422 | 680.667 |
| Valparaíso | Isla de Pascua | Isla de Pascua | BIP | 40014223 | MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO RAPA NUI ETAPA 2 | RS | Sistema aislado | | Aprobado Técnicamente | 0% | | 392.956 |
| Valparaíso | Isla de Pascua | Isla de Pascua | BIP | 40026026 | CONSTRUCCIÓN CENTRAL FOTOVOLTAICA MATAVERI - RAPA NUI | RS | Autogeneración concentrada | | Aprobado Técnicamente | 0% | | 6.506.443 |
| Valparaíso | Los Andes | Rinconada | PMB | | PROYECTO OFF GRID 9 FAMILIAS | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 9 | 167.522 |
| Valparaíso | Petorca | Cabildo | PMB | | PROYECTOS OFF GRID FAMILIAS AISLADAS | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 2 | |
| Valparaíso | Marga Marga | Olmué | BIP | | LOCALIDAD LA VEGA | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | | |
| Maule | Talca | Constitución | S/C | S/C | SECTORES PAPILO, BARRANQUILLAS, HUINGANES, FOREL, LAS VEGAS, PORTEZUELO Y CULENARES | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 25 | 333.000 |
| Maule | Talca | Empedrado | S/C | S/C | SECTORES LA HIGUERA, TRUIQUILEMU, MENGOCURA, COLMENARES, EL BOLDAL | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 35 | 93.000 |
| Maule | Talca | Empedrado | S/C | S/C | SECTORES JUNQUILLAR Y LAS RISQUERAS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 11 | 360.000 |
| Maule | Talca | San Clemente | S/C | S/C | SECTORES CARRETONES, LA HIJUELA, CURILLINQUE, EL ALAMO, EL COLORADO | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 50 | 185.000 |

| III. Geográfico | | | IV. Identificación | | | | III. Responsabilidad | | VI. Seguimiento | | VII. Beneficiarios | |
|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------------|---|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Región | Provincia | Comuna | Tipo código | Código | Nombre IDI | Evaluación | Tipo solución | Empresa | Estado avance | Avance obras % | Viviendas originales | Monto total (M\$) |
| Maule | Curicó | Sagrada Familia | S/C | S/C | SECTORES QDA. EL PERAL, REQUINGUA, PARRONCILLO Y VILLA EL CARMEN | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 55 | 90.000 |
| Biobío | Arauco | Lebu | BIP | 40025051 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DIVERSOS SECTORES ZONA NORTE, LEBU | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 80 | 1.499.003 |
| Biobío | Arauco | Lebu | BIP | 40029765 | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO ISLA MOCHA, LEBU | OT | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 124 | 88.740 |
| Biobío | Arauco | Cañete | BIP | 40020236 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL C.I. IGNACIO CURIN, CAÑETE | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 13 | 41.711 |
| Biobío | Arauco | Cañete | BIP | 40039387 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN E.RURAL SECTOR LA CURVA, CAÑETE | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 23 | 235.000 |
| Biobío | Arauco | Contulmo | PMB | | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA SECTORES HUAPES DE AILLAHUAMPI - MAHUILQUE | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 17 | 240.568 |
| Biobío | Arauco | Contulmo | BIP | 40009921 | NORMALIZACION ELECTRIFICACIÓN SECTOR VALLE ELICURA Y OTROS , CONTULMO | RS | Extensión de red | SAESA | Aprobado Técnicamente | 0% | 47 | 225.606 |
| Biobío | Arauco | Curanilahue | BIP | 30113025 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES COMUNA DE CURANILAHUE | RS | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 87 | 1.194.926 |
| Biobío | Arauco | Tirúa | BIP | 30131393 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR NORTE, TIRÚA | OT | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 47 | 478.872 |
| Biobío | Arauco | Tirúa | BIP | 30293725 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR SUR, TIRÚA | OT | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 90 | 1.087.626 |
| Biobío | Biobío | Cabrero | BIP | 30065295 | NORMALIZACION ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS SECTORES, CABRERO | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 74 | 147.744 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | S/C | S/C | CUEL TROMEN | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 20 | 12.000 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | S/C | S/C | TROMEN MALLIN | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 42 | 39.000 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | S/C | S/C | CONOCO GRANDE | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 24 | 44.000 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | S/C | S/C | TRABUNCO, RINCONADA, TROMEN | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 28 | 80.000 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | BIP | 40010069 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR LORENZO EPUL | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 23 | 146.897 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | BIP | 40010067 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PITRACO Y JOSE CHANQUEO | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 23 | 221.874 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | BIP | 40025944 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR BOTROLHUE-BOLLILCO | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 41 | 306.024 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | BIP | 40027390 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR LLADQUIHUE Y OTROS | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 46 | 286.605 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | BIP | 40027388 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MATAQUITO | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 29 | 237.872 |
| La Araucanía | Cautín | Temuco | BIP | 40032718 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR TROMEN TRABUNCO, TEMUCO | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 27 | 207.152 |
| La Araucanía | Cautín | Carahue | BIP | 30299822 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 2, ALTO LONCOYAMO Y OTROS | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 34 | 347.658 |
| La Araucanía | Cautín | Carahue | BIP | 30299823 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 3, ALTO AILLINCO Y OTROS | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 39 | 549.220 |
| La Araucanía | Cautín | Carahue | BIP | 30299824 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 4, MACHACO Y OTROS | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 41 | 376.081 |
| La Araucanía | Cautín | Carahue | BIP | 30299825 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 5, RUCADIUCA Y OTROS | RS | Extensión de red | SAESA | En Contratación | 0% | 36 | 289.909 |
| La Araucanía | Cautín | Carahue | BIP | 30299826 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 6, PANCUL Y OTROS | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 32 | 250.484 |
| La Araucanía | Cautín | Lautaro | BIP | 40027277 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PUMALAL, LAUTARO | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 45 | 315.362 |
| La Araucanía | Cautín | Lautaro | BIP | 40030481 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR LOS TEMOS Y OTROS, LAUTARO | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 19 | 209.124 |
| La Araucanía | Cautín | Loncoche | BIP | 40004746 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR ÑUBLE PULINGUE | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 23 | 43.726 |
| La Araucanía | Cautín | Loncoche | BIP | 30466086 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR HUAQUI Y OTROS | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 15 | 168.341 |
| La Araucanía | Cautín | Loncoche | BIP | 30466062 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CUNO, HUAQUI | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 14 | 156.247 |
| La Araucanía | Cautín | Melipeuco | BIP | 40015093 | ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ERNC, SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID PARA DIVERSOS PU LOF, LAFKEN MAPU I, COMUNA DE SAAVEDRA | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 32 | 284.674 |
| La Araucanía | Cautín | Melipeuco | BIP | 40015193 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR EL ESCORIAL, EL MEMBRILLO Y OTROS, MELIPEUCO | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 19 | 232.923 |
| La Araucanía | Cautín | Padre Las Casas | BIP | 40020108 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR ZIMUÑ 1 | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 13 | 65.415 |
| La Araucanía | Cautín | Pucón | BIP | 40000399 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR EL CERDUO | RS | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 59 | 126.557 |
| La Araucanía | Cautín | Pucón | S/C | S/C | QUETRELEUFU | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 18 | 39.000 |
| La Araucanía | Cautín | Pucón | S/C | S/C | CARHUELO, LIUCURA, RELICURA | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 40 | 0 |
| La Araucanía | Cautín | Pucón | BIP | 40032926 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR QUETROLEUFU, PUCON | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 12 | 103.226 |
| La Araucanía | Cautín | Saavedra | PMB | S/C | ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ERNC, SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID PARA DIVERSOS PU LOF, LAFKEN MAPU I, COMUNA DE SAAVEDRA | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 10 | |
| La Araucanía | Cautín | Villarrica | BIP | 30442886 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PICHILAFQUEN | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 22 | 74.308 |
| La Araucanía | Cautín | Villarrica | BIP | 40010079 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RAYEN LAOFGUEN | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 35 | 226.724 |
| La Araucanía | Cautín | Villarrica | BIP | 40032858 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR VILLA ALEGRE, VILLARRICA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 48 | 244.200 |
| La Araucanía | Cautín | Cholchol | BIP | 30363433 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL ROMULHUE MALALCHE Y LAUNACHE | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 32 | 185.488 |
| La Araucanía | Malleco | Angol | PMB | 9201200705 | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FV IND. EN VIV. UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE QUEBRADA HONDA 1 | Asignado | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 21 | 192.982 |
| La Araucanía | Malleco | Angol | PMB | 9201200706 | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FV IND. EN VIV. UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE QUEBRADA HONDA 2 | Asignado | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 18 | 215.630 |
| La Araucanía | Malleco | Angol | PMB | 9201200704 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN VIVIENDAS UBICADAS EN SECTOR LOMAS DE TORO, COMUNA DE ANGOL | Asignado | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 17 | 204.280 |
| La Araucanía | Malleco | Collipulli | BIP | 30363426 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL QUILQUILHUENCO Y OTROS | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 23 | 94.205 |
| La Araucanía | Malleco | Curacautín | BIP | 40029783 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDAD IGNACIO TRECANA, CURACAUTIN | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | Aprobado Técnicamente | 0% | 27 | 275.173 |
| La Araucanía | Malleco | Lonquimay | BIP | 40027595 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDAD CHACAICO Y OTROS | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 20 | 226.002 |
| La Araucanía | Malleco | Lumaco | BIP | 40028105 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS SECTORES 1, LUMACO | RS | Extensión de red | SAESA | En Contratación | 0% | 26 | 265.503 |
| La Araucanía | Malleco | Lumaco | S/C | S/C | VARIOS SECTORES LUMACO II | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 34 | 911.559 |
| La Araucanía | Malleco | Lumaco | PMB | 9207200702 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN VIVIENDAS LAS CARPAS NORTE Y OTROS SECTORES | Asignado | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 20 | 220.671 |
| La Araucanía | Malleco | Lumaco | PMB | 9207180711 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN VIVIENDAS SECTOR LAS CARPAS | Asignado | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 20 | 220.671 |
| La Araucanía | Malleco | Lumaco | PMB | 9207180712 | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FV IND. EN VIV. UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TREINTA GANCHOS Y OTROS SECTORES | Asignado | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 19 | 209.637 |
| La Araucanía | Malleco | Lumaco | BIP | 40027153 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RUCAYECO LIUCURA Y OTROS, LUMACO | RS | Extensión de red | FRONTEL (SAE) | En Contratación | 0% | 24 | 279.462 |
| Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | BIP | 40039318 | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR PIEDRA AZUL ALTO. PUERTO MONTT | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 20 | 122.897 |
| Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | BIP | 40039343 | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR PELLINES DEL SALTO. PUERTO MONTT | Sin Evaluación | Extensión de red | CRELL | Anteproyecto | 0% | 10 | 65.303 |
| Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | BIP | 40039331 | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR RÍO CHICO. PUERTO MONTT | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 5 | 51.700 |
| Los Lagos | Llanquihue | Coahamó | BIP | 30328275 | CONSTRUCCIÓN MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN LUIS | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 22 | 635.786 |
| Los Lagos | Llanquihue | Coahamó | BIP | 40019209 | HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO | RS | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 235 | 2.847.592 |
| Los Lagos | Llanquihue | Mauñín | S/C | S/C | CUMBRE LA BOLA | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 8 | 97.313 |
| Los Lagos | Llanquihue | Mauñín | BIP | 40009534 | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PUERTO PUERTO GODOY | OT | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 39 | 372.250 |
| Los Lagos | Llanquihue | Mauñín | S/C | S/C | SECTOR PENINSULA AMORTAJADO | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 17 | 443.349 |
| Los Lagos | Llanquihue | Mauñín | S/C | S/C | SECTOR EL EMPALME | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 15 | 99.538 |
| Los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | BIP | 40019241 | CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS | OT | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 62 | 930.000 |
| Los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | BIP | | FOTOVOLTAICO TODOS LOS SANTOS | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 62 | |
| Los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | BIP | 40011337 | HABILITACION ELECTRIFICACIÓN SECTOR COLONIA LA POZA | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 7 | 30.734 |
| Los Lagos | Chiloé | Ancud | BIP | 40025177 | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TAIQUEMÓ LA MONTAÑA | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 34 | 264.308 |
| Los Lagos | Chiloé | Ancud | BIP | 40041526 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS SECTORES COMUNA DE ANCUD | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 69 | 876.966 |

| III. Geográfico | | | IV. Identificación | | | | Responsabilidad | | VI. Seguimiento | | VII. Beneficiarios | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|---|----------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Región | Provincia | Comuna | Tipo código | Código | Nombre IDI | Evaluación | Tipo solución | Empresa | Estado avance | Avance obras % | Viviendas originales | Monto total (M\$) |
| Los Lagos | Chiloé | Chonchi | BIP | 30120665 | HABILITACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR NALHUITAD | OT | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 25 | 173.572 |
| Los Lagos | Chiloé | Chonchi | BIP | 30089494 | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TEPUHUEICO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 23 | 374.837 |
| Los Lagos | Chiloé | Curaco de Vélez | S/C | | ELECTRIFICACIÓN SECTOR DE CHANGUITAD | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Lagos | Chiloé | Quellón | BIP | 30375322 | HABILITACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PASAJE ALBERTO VANZ | OT | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 21 | 109.293 |
| Los Lagos | Chiloé | Quellón | BIP | 30118609 | HABILITACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MOLLUCO, COMUNA DE QUELLON | OT | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 44 | 171.500 |
| Los Lagos | Chiloé | Quellón | S/C | | LA HERRADURA | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 52 | 191.588 |
| Los Lagos | Chiloé | Quellón | BIP | 30095595 | HABILITACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLONIA YUNGAY NAHUELPAÑI | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 38 | 514.668 |
| Los Lagos | Chiloé | Quellón | BIP | 40019279 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO FOTOVOLTAICO HABITACIONAL INIO, COMUNA DE QUELLON | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 50 | 641.248 |
| Los Lagos | Osorno | Osorno | S/C | | VARIOS SECTORES DE OSORNO CORDILLERA | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 52 | 162.042 |
| Los Lagos | Osorno | Osorno | S/C | | VARIOS SECTORES DE OSORNO COSTA LUZ OSORNO | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 33 | 412.233 |
| Los Lagos | Osorno | Osorno | S/C | | VARIOS SECTORES DE OSORNO COSTA SAESA | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 37 | 130.830 |
| Los Lagos | Osorno | Osorno | BIP | 40039789 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PICHILCURA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | | 91.134 |
| Los Lagos | Osorno | Purranque | BIP | 40002614 | HABILITACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR AUTOGENERACIÓN SECTOR MANQUEMAPU | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 72 | 1.430.104 |
| Los Lagos | Osorno | Purranque | BIP | 40019217 | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA POR AUTOGENERACIÓN SECTOR SAN PEDRO | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 36 | 528.737 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA POPOEN | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 12 | 207.361 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CHAPACO Y OTROS | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 18 | 121.772 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CHIFIN Y OTROS | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 24 | 195.331 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CORDILLERA INOSTROZA Y HUELLELHUE | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 10 | 381.581 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | CASA DE LATA Y OTROS | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 17 | 187.959 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | POPOEN, PUTRIHUE Y COSTA RÍO BLANCO | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 21 | 121.560 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | CHAPACO, LLAHUALCO Y 3 ESTEROS | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 22 | 129.828 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | CHIFIN EL MORO, ÑANCUAN Y QUISQUELELFUN | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 31 | 199.576 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | S/C | | FOTOVOLTAICO CALETA CONDOR Y HUELLELHUE | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 50 | |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 20056291 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CHAPACO Y OTROS, RIO NEGRO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | | 327.200 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 40032116 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR HUENTELELFU Y CHAN CHAN BAJO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 11 | 334.081 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 40039548 | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SISTEMA FOTOVOLTAICO SECTORES CALETA HUELLELHUE Y CALETA CONDOR | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 94 | 1.222.000 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 40039549 | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SISTEMA FOTOVOLTAICO SECTOR PUENTE HUELLELHUE, COMUNA DE RIO NEGRO | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 10 | 130.000 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 40039645 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAPACO Y OTROS | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 34 | 165.376 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 40039594 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL BOLSON | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 16 | 156.872 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 40039602 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LAS TRANCAS | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 7 | 192.070 |
| Los Lagos | Osorno | Río Negro | BIP | 40039621 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUENTE HUELLELHUE | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 7 | 112.544 |
| Los Lagos | Osorno | San Juan de la Costa | BIP | 40015654 | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR QUILLOIMO COMPLEMENTARIO | OT | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 40 | 445.593 |
| Los Lagos | Osorno | San Juan de la Costa | S/C | | DIVERSOS SECTORES SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 40 | 165.002 |
| Los Lagos | Osorno | San Juan de la Costa | BIP | 40019284 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA SECTOR LA BARRA | RS | Autogeneración individual | | En Contratación | 0% | 31 | 511.498 |
| Los Lagos | Osorno | San Juan de la Costa | BIP | 40037348 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHOROY TRAIQUEN ETAPA 2, SAN JUAN DE LA COSTA | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 40 | 262.097 |
| Los Lagos | Osorno | San Juan de la Costa | BIP | 40039692 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUAMPUTUE COMPLEMENTARIO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 22 | 276.752 |
| Los Lagos | Palena | Chaitén | BIP | 30126628 | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COSTA CHAITÉN | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 130 | 2.214.693 |
| Los Lagos | Palena | Chaitén | BIP | 30423991 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE CHAITEN | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 60 | 730.410 |
| Los Lagos | Palena | Palena | BIP | 40037418 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA | RS | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 107 | 1.607.103 |
| Los Lagos | Palena | Palena | BIP | | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PALENA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | | 0 |
| Aysén del General C | Intercomunal Aysén | Intercomunal Aysén | RS | 40027209 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CUENCA OESTE, PROVINCIA GENERAL CARRERA | RS | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 39 | 345.752 |
| Aysén del General C | Intercomunal Aysén | Intercomunal Aysén | BIP | 40039082 | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PROVINCIA CAPITÁN PRAT, ETAPA 3 | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 63 | 1.136.555 |
| Aysén del General C | Coyhaique | Coyhaique | BIP | 40009308 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA VARIOS SECTORES COMUNA DE COYHAIQUE | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 14 | 1.796.944 |
| Aysén del General C | Coyhaique | Coyhaique | BIP | 40009395 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR PUENTE LAS BANDURRIAS | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 20 | |
| Aysén del General C | Coyhaique | Coyhaique | BIP | 40009394 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR RÍO PALOMA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 35 | |
| Aysén del General C | Aysén | Cisnes | PMB | 11202190702 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR NORTE DE PUERTO PUYUHUAPI | Asignado | Extensión de red | ENECTRA SPA | En Contratación | 0% | 8 | 62.145 |
| Aysén del General C | Coyhaique | Coyhaique | BIP | 40013045 | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICOS EL PEDREGOSO COMUNA COYHAIQUE | OT | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 22 | 308.090 |
| Aysén del General C | Coyhaique | Coyhaique | BIP | 40009307 | CONSTRUCCIÓN EMPALMES Y EXTENSIÓN DE RED VARIOS SECTORES COMUNA COYHAIQUE | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 159 | 2.740.000 |
| Aysén del General C | Aysén | Cisnes | PMB | 11202160706 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN FV VARIOS SECTORES VALLE MIRTA | Asignado | Autogeneración individual | SOCIEDAD DUA | En Contratación | 0% | 20 | 251.423 |
| Aysén del General C | Aysén | Aisén | BIP | 40027665 | CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS FOTOVOLTAICAS EL CONTINENTE, COMUNA DE AYSÉN | RS | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 44 | 597.487 |
| Aysén del General C | Aysén | Cisnes | PMB | 11202200703 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA SECTOR RIBERA RIO CISNES DE PUERTO CISNES, COMUNA DE CISNES | Asignado | Autogeneración individual | SOCIEDAD DUA | En Contratación | 0% | 13 | 169.846 |
| Aysén del General C | Aysén | Cisnes | PMB | 11202200704 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA SECTORES RIO FIGUEROA Y CANAL DE PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES. | Asignado | Autogeneración individual | SOCIEDAD DUA | En Contratación | 0% | 10 | 134.876 |
| Aysén del General C | Aysén | Cisnes | BIP | 40009289 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE PUERTO GALA (DISEÑO) | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 76 | |
| Aysén del General C | Capitán Prat | Cochrane | BIP | 40021652 | CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS CAPITÁN PRAT III | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 80 | 1.136.555 |
| Aysén del General C | Capitán Prat | Cochrane | BIP | 40021517 | REPOSICIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 112 | 1.497.000 |
| Aysén del General C | Capitán Prat | Cochrane | BIP | 40018767 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED COCHRANE - CALETA TORTEL | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 340 | 8.022.520 |
| Aysén del General C | Capitán Prat | O'Higgins | BIP | 40031858 | CONSTRUCCION EXTENSION RED ELECTRICA RURAL VARIOS SECTORES COMUNA OHIGGINS | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 35 | 602.500 |
| Aysén del General C | Capitán Prat | Tortel | BIP | 30136705 | MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DE CALETA TORTEL | RS | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 393 | 257.855 |
| Aysén del General C | General Carrera | Chile Chico | BIP | 40028203 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CUENCA ESTE GENERAL CARRERA | RS | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 42 | 464.642 |
| Aysén del General C | General Carrera | Río Ibáñez | BIP | 40003107 | CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS SECTOR VILLA CERRO CASTILLO Y ALREDEDORES | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 14 | |
| Aysén del General C | General Carrera | Río Ibáñez | BIP | 40031325 | ADQUISICIÓN EQUIPOS INDIVIDUALES DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA COMUNA DE RIO IBÁÑEZ | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 66 | 587.584 |
| Aysén del General C | General Carrera | Río Ibáñez | BIP | 40033025 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR EL BOSQUE, CERRO CASTILLO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 28 | 384.068 |
| Aysén del General C | General Carrera | Río Ibáñez | BIP | 40033918 | CONSTRUCCION EXTENSION DE RED ELECTRICA RURAL SECTOR EL BOSQUE DE VILLA CERRO CASTILLO | RS | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 25 | 389.670 |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | S/C | | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR EL ROBLEDAL - OJO BUENO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 32 | 187.613 |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | S/C | | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR 7,5 KM RUTA SUR | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 48 | 206.000 |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | BIP | 40024859 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RUTA 9 SUR KM 37 AL 52, PUNTA ARENAS | OT | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 58 | 972.397 |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | PMB | | CONSTRUCCIÓN ENERGIZACIÓN RURAL SECTOR AGUA FRESCA KM 26 SUR | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 25 | |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | BIP | 40024850 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR KM 7,5 SUR. | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 55 | 374.841 |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | BIP | 40029460 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR AGRUPACIÓN KURUF ANDINO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 25 | 180.000 |

| III. Geográfico | | | IV. Identificación | | | | | Responsabilidad | VI. Seguimiento | | VII. Beneficiarios | |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Región | Provincia | Comuna | Tipo código | Código | Nombre IDI | Evaluación | Tipo solución | Empresa | Estado avance | Avance obras % | Viviendas originales | Monto total (M\$) |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | BIP | 40029490 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR SENO LAUTA - BATERÍA RÓBALO. | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 14 | 209.789 |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | BIP | S/C | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MONTE VERDE AUSTRAL | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 58 | |
| Magallanes y la Antártica | Magallanes | Punta Arenas | BIP | 40024817 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR OJO BUENO LAS LOICAS | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 35 | 260.737 |
| Magallanes y la Antártica | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | S/C | S/C | PER CALETA ROBALO, PUERTO WILLIAMS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 25 | 629.276 |
| Magallanes y la Antártica | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | S/C | S/C | PER SECTOR RÍO BRONCE, PUERTO WILLIAMS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 15 | 629.276 |
| Magallanes y la Antártica | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | S/C | S/C | PER HUERTOS FAMILIAR, PUERTO WILLIAMS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 25 | |
| Magallanes y la Antártica | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | S/C | S/C | PER PUNTA TRUCO, PUERTO WILLIAMS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 10 | 571.654 |
| Magallanes y la Antártica | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | S/C | S/C | PER PUNTA SENO LAUTA, PUERTO WILLIAMS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 15 | 277.654 |
| Magallanes y la Antártica | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | BIP | 30488469 | PROYECTO DE AUTOGENERACIÓN PUERTO TORO | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 24 | 1.000.000 |
| Magallanes y la Antártica | Tierra del Fuego | Timaukel | S/C | S/C | NORMALIZACIÓN RED ELÉCTRICA AÉREA EN BAJA TENSIÓN CAMERON | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 57 | 240.000 |
| Magallanes y la Antártica | Última Esperanza | Natales | BIP | 30384575 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE MINIHIDROELÉCTRICA EN PUERTO EDÉN | OT | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | | 4.218.243 |
| Magallanes y la Antártica | Última Esperanza | Natales | BIP | 40026286 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DIFERENTES SECTORES DE HUERTOS, NATALES | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 90 | 738.705 |
| Metropolitana de Santiago | Melipilla | María Pinto | S/C | S/C | SECTORES MALALHUÉ, SANTA LUISA, CHOROMBO ALTO, IBACACHE BAJO, EL BOSQUE Y LOS RULOS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 15 | |
| Los Ríos | Valdivia | Valdivia | BIP | 40035890 | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SANTA ELVIRA | RS | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 62 | 141.520 |
| Los Ríos | Valdivia | Valdivia | BIP | 40035897 | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BERTA ELISA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 12 | 126.287 |
| Los Ríos | Valdivia | Valdivia | BIP | 40035900 | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALTOS DE SAN IGNACIO | RS | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 32 | 156.600 |
| Los Ríos | Valdivia | Valdivia | BIP | 40035901 | HABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA AUTOGENERACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CUTIPAY Y DIVERSOS SECTORES | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 15 | 313.201 |
| Los Ríos | Valdivia | Valdivia | BIP | 40035903 | NORMALIZACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR PLAYA ROSADA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 16 | 41.760 |
| Los Ríos | Valdivia | Lanco | BIP | 30464175 | SECTOR EL ARCO | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 5 | 54.665 |
| Los Ríos | Valdivia | Mariquina | S/C | S/C | TRIPAYANTE SUR Y OTROS | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 49 | 311.837 |
| Los Ríos | Valdivia | Paillaco | S/C | S/C | FOTVOLTAICO CUFEU ALTO | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 25 | |
| Los Ríos | Valdivia | Paillaco | BIP | 40022505 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICO CUFEU ALTO | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 27 | 429.000 |
| Los Ríos | Valdivia | Panguipulli | BIP | 30398675 | CONSTRUCCIÓN MOLICENTRAL HIDROELÉCTRICA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN, LOCALIDAD DE PIREHUEICO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | | 3.500.000 |
| Los Ríos | Ranco | La Unión | BIP | 40024121 | CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN FV. INDIVIDUAL CUDICO, SAN JUAN, CUMULEUFU | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 20 | 246.990 |
| Los Ríos | Ranco | Futrone | BIP | 40020323 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DOMICILIARIO FOTVOLTAICO ISLA HUAPI SEGUNDA PARTE | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 40 | 1.643.419 |
| Los Ríos | Ranco | Futrone | BIP | 40023231 | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA FUTRONO RURAL | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 40 | 261.001 |
| Los Ríos | Ranco | Futrone | BIP | 40035756 | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CURRIÑE Y OTROS COMUNA DE FUTRONO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 36 | 313.201 |
| Los Ríos | Ranco | Futrone | BIP | 40035758 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CHIHUIO LLEN COMUNA DE FUTRONO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 20 | 261.000 |
| Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | BIP | 40038787 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TRINGLO 7, LAGO RANCO | RS | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 29 | 216.417 |
| Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | BIP | 40038779 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RIÑINAHUE 7, LAGO RANCO | RS | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 29 | 318.556 |
| Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | BIP | 40038777 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PITRUCO 7, LAGO RANCO | RS | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 23 | 194.072 |
| Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | BIP | 40038786 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RUPUMEICA 3, LAGO RANCO | RS | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 11 | 148.485 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | | HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DIVERSOS SECTORES | Sin Evaluación | Extensión de red | COOPREL | Anteproyecto | 0% | 300 | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | PER ACHA 6 | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 80 | 70.000 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 30473983 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN LOS DEL 15 | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 24 | 249.160 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 30472087 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR LAS LLOSAYAS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 30 | 228.000 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | PER VILLORRIO SANTA ROSA, POCONCHILE | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | 38 | 10.365 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40018332 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR SANTA IRENE, VALLE DE AZAPA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 61 | 633.282 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 30488892 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA FOTVOLTAICO PAMPA NUNE Y SAHUARA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 15 | 97.678 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 30361285 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN HÍBRIDA TIMAR Y COBIA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | Anteproyecto | 0% | 66 | 685.190 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40018077 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN VARIOS POBLADOS COMUNA DE CAMARONES | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 29 | 220.400 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40032157 | INSTALACION SISTEMAS FOTVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ESTANCIAS Y CASERIOS II, COMUNA DE CAMARONES | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 20 | 261.001 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | PMB | 15102220701 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA FOTVOLTAICO HÍBRIDO, LOCALIDAD DE PACHICA | Sin Evaluación | Autogeneración concentrada | | En Contratación | 0% | 20 | 249.504 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40003815 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN ACHACAGUA Y BAUSIRE | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 20 | 207.633 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40003819 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN QUIPAQUIPANE Y MENDOZA | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 11 | 134.961 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40002118 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED ELÉCTRICA EN DIVERSOS SECTORES, EL CARMEN | RS | Extensión de red | COPELEC | Aprobado Técnicamente | 0% | 69 | 164.231 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40013819 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DIVERSOS SECTORES DE TREHUACO | RS | Extensión de red | COPELEC | Anteproyecto | 0% | 16 | 65.523 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40029677 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED ELÉCTRICA DOMICILIARIA DIVERSOS SECTORES DE COIHUECO | RS | Extensión de red | COPELEC | Aprobado Técnicamente | 0% | 70 | 94.145 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | ANTEPROYECTO SECTOR PUELPUÑ II | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40052401 | H.S.E.E. DIVERSOS SECTORES LANCO III, LANCO | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 27 | 297.819 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40056324 | H.S.E.E. DIVERSOS SECTORES LANCO IV, LANCO | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 40 | 425.225 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40047363 | H.S.E.E. SECTOR CHAPUCO, LOS LAGOS | RS | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | 15 | 201.201 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS RAMADAS | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE PANGUESILLO | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | SAN PEDRO DE AQUILES | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EL PERAL - LA GUANACA | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 30484669 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EL DURAZNO | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40002851 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LOCALIDAD DE AGUA SALADA | Sin Evaluación | Extensión de red | CGE | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR LOMAS DEL TORO, CERRO NEGRO Y PELLLOMENCO, ANGL | Sin Evaluación | Extensión de red | SAESA | Anteproyecto | 0% | | |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR PANGAL ALTO Y BAIO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 35 | 600.000 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR CALLEJÓN FOURNIER 2 | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 15 | 200.000 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40037592 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR NACIMIENTO RÍO SIMPSON 2 | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 9 | 150.000 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | EXTENSIÓN DE RED SECTOR LAGO TRANQUILLO COMUNA DE IBÁÑEZ | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 31 | 658.037 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR LA ZARANDA, VILLA AMENGUAL | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 16 | 339.632 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40037582 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED SECTOR EL FRAILE | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 24 | 407.178 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40037579 | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EL VERDIN ALTO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 26 | 274.353 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL DON SEGUNDO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 22 | 150.000 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | BIP | 40049229 | CONSTRUCCION EXTENSIÓN RED ELÉCTRICA SECTOR RÍO SAN VÍCTOR, AYSÉN | RS | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 12 | 231.419 |
| Los Ríos | Ranco | Río Bueno | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED SECTOR ENSENADA VALLE SIMPSON, CAJELLÓN LOS TEROS | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 15 | 318.405 |

| III. Geográfico | | | IV. Identificación | | | | Responsabilidad | | VI. Seguimiento | | VII. Beneficiarios | |
|-------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|--|----------------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Región | Provincia | Comuna | Tipo código | Código | Nombre IDI | Evaluación | Tipo solución | Empresa | Estado avance | Avance obras % | Viviendas originales | Monto total (M\$) |
| Aysén del General | Coyhaique | Coyhaique | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED SECTOR LAGO MONREAL | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 20 | 424.540 |
| Aysén del General | Coyhaique | Coyhaique | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED SECTOR ARROYO EL GATO | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 10 | 212.270 |
| Aysén del General | Aysén | Aisén | BIP | 40049222 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA DE RED VARIOS SECTORES EL SALTO, AYSÉN | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 38 | 804.652 |
| Aysén del General | Aysén | Aisén | BIP | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED SECTOR KM 28, COMUNA DE AYSÉN | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 15 | 318.405 |
| Aysén del General | Aysén | Aisén | BIP | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR PASARELA CIFUENTES, MAÑIHUALES , COMUNA DE AYSÉN | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 20 | 424.540 |
| Aysén del General | Aysén | Aisén | BIP | S/C | CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES ELÉCTRICAS FOTOVOLTAICAS CAMINO LAGO RIESGO Y LAGO PORTALES | Sin Evaluación | Autogeneración individual | | Anteproyecto | 0% | 6 | 127.362 |
| Aysén del General | Coyhaique | Lago Verde | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LOCALIDADES DE LAGO VERDE Y VILLA LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 4 | 84.908 |
| Aysén del General | General Carrera | Río Ibáñez | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR BAHÍA URRUTIA, PUERTO SÁNCHEZ | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 20 | 424.540 |
| Aysén del General | General Carrera | Río Ibáñez | S/C | S/C | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED SECTOR EL MAITENAL LEVICÁN | Sin Evaluación | Extensión de red | | Anteproyecto | 0% | 26 | 551.902 |
| | | | | | | | | | | | 10.241 | 133.592.346 |