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1.1. Contexto general del proceso

Conforme a lo dispuesto entre los articulos 83° y 86° de la Ley General de Servicios Eléctricos,
modificada por la Ley N° 20.936, el Ministerio de Energia, cada cinco afios, debera desarrollar un
proceso de Planificacion Energética de Largo Plazo (en adelante, PELP) para los distintos
Escenarios Energéticos de expansion de la generacion y del consumo, en un horizonte de al menos
treinta afios, de modo que éstos escenarios sean considerados en la planificacién de los sistemas
de transmision eléctrica que llevara a cabo la Comision Nacional de Energia, segun indica la misma

Ley.

De esta forma, este instrumento incluye el desarrollo de escenarios de oferta y demanda energética,
con énfasis en la eléctrica, la identificacién de potenciales Polos de Desarrollo de Generacién
Eléctrica, generacion distribuida, intercambios internacionales de energia, politicas medio
ambientales que tengan incidencia, objetivos de eficiencia energética, y planes estratégicos

regionales.

Segun lo establecido en el articulo 8° del Decreto N° 134, de 2017, del Ministerio de Energia, que
aprueba el reglamento de la planificacion energética de largo plazo (en adelante, el reglamento), el
Ministerio de Energia debera abrir, para cada Proceso de Planificacion, un Registro de Interesados,

cuya apertura dara inicio al respectivo Proceso de Planificacion.

De esta forma, mediante la Resolucion Exenta N° 77, de 2025, del Ministerio de Energia, que declara

abierto el proceso de inscripcidn en el registro de participacion ciudadana del proceso de
Planificacion Energética De Largo Plazo 2028-2032, establece sus plazos y condiciones, publicada
en el Diario Oficial el 24 de noviembre, comienza el proceso oficialmente el 25 de noviembre de
2025.

En conformidad con los plazos dispuestos en la dicha resolucién, entre los dias 25 de noviembre y
16 de diciembre de 2025 se encontrd habilitada la plataforma web para la inscripcidn en dicho registro
de participacion ciudadana, en el que se pudo inscribir a toda persona natural o juridica con interés
ser parte proceso. Posteriormente, el Ministerio de Energia revisé los antecedentes presentados por
las y los solicitantes entre los dias 17 y 18 de diciembre de 2025, para que entre los dias 19 y 26 de
diciembre de 2025 las personas pudiesen subsanar la falta o correccion de informacién, segun
correspondiera. Finalmente, el Ministerio de Energia publicd la ndmina de integrantes del Registro

de Interesados/as en el sitio web del proceso el dia 30 de diciembre de 2025.

Ademas, a través del Oficio Ordinario N° 1721 y N° 1838, de 2025, del Ministerio de Energia, se han
solicitado contrapartes técnicas a distintos Ministerios (de Hacienda, de Economia, Fomento y

Turismo, de Mineria, de Obras Publicas, del Medio Ambiente, de Vivienda y Urbanismo y de Ciencia,


https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1098751
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2025/11/24/44307/01/2728969.pdf
https://minenergia.cerofilas.gob.cl/tramites/informativo/3246
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/registro_de_interesados_as_pelp_2028-2032_0.pdf
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y de Tecnologia, Conocimiento e Innovacién), organismos como el Servicio Nacional de Prevencién
y Respuesta ante Desastres, Comision Chilena del Cobre (COCHILCO) e InvestChile, y Gobiernos
Regionales para sumarse a este proceso y aportar con las visiones sectoriales y regionales

respectivas.
1.2. Alcance del Registro de Interesados/as

De acuerdo con el articulo 10° del Reglamento, las personas naturales y juridicas inscritas en el
registro de participacion ciudadana (en adelante, las Personas Interesadas) tienen los siguientes

derechos:

a) Recibir por correo electronico de parte del Ministerio las notificaciones de las etapas e hitos
del proceso de planificacion.

b) Participar en la audiencia publica convocada por el Ministerio a efectos de exponer el Plan
de Trabajo del proceso de planificacion, realizar observaciones al mismo y acompafar los
antecedentes o la informacién que estimen pertinente para el adecuado desarrollo del
proceso de Planificacion y para la identificacion de los potenciales Polos de Desarrollo de
Generacion Eléctrica (PDGE).

c) Participar en audiencias que pudiese convocar el Ministerio para presentar avances del
Proceso de Planificacidn y realizar observaciones a lo presentado en ellas en los plazos y
condiciones que defina el Ministerio.

d) Realizar observaciones al Informe Preliminar del proceso de planificacion.

e) Participar en la audiencia publica convocada por el Ministerio a efectos de exponer los
resultados del informe final del proceso de planificacion.

f) Realizar observaciones al Informe Final del proceso de planificacion.

Por otra parte, se espera que las personas naturales y juridicas inscritas en el registro de

participacion ciudadana contribuyan al proceso cumpliendo con los siguientes deberes:

a) Respeto y trato digno: Mantener comunicacion respetuosa con todas las personas
participantes y el equipo técnico del Ministerio, evitando lenguaje ofensivo, discriminatorio o
intimidatorio.

b) Escucha activa y colaboracién: Favorecer un ambiente de didlogo constructivo, permitiendo
el desarrollo ordenado de las intervenciones.

¢) Puntualidad y asistencia: Asistir puntualmente a audiencias y talleres convocados.

d) Entrega oportuna: En caso de tener, presentar las observaciones a los documentos dentro
de los plazos y formatos definidos por el Ministerio.

e) Canales formales: Utilizar los medios de recepcion de observaciones y consultas definidos

por el Ministerio.
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h)

Mantener el propésito: Orientar las observaciones a mejorar el proceso y los resultados,
evitando desvios ajenos a los objetos de la PELP.

Fundamentacion técnica: Respaldar las observaciones con datos, metodologias y fuentes
trazables cuando corresponda.

Resguardo de confidencialidad: Respetar la clasificacion de documentos y no divulgar

informacion reservada o sensible.

1.3. Resultados esperados del proceso de planificacion

El presente documento corresponde al Plan de Trabajo que el Ministerio de Energia seguira durante

todo el proceso de Planificacion Energética de Largo Plazo 2028-2032 y permite organizar y validar

los objetivos y resultados en forma satisfactoria y dentro de los plazos que dispone la regulacion.

En ese sentido, los siguientes objetivos principales buscan cumplirse durante el proceso 2028-2032

y que significan cambios respecto del vigente (2023-2027):

Acotar la elaboracién de la PELP 2028-2032 a 24 meses, permitiendo iniciar el periodo 2028-
2032 con el Decreto de Planificacion Energética respectivo, vigente el 1 de enero de 2028.
Definir, a través de dicho Decreto, cinco Escenarios Energéticos, donde tres de ellos tengan
un rol de escenario exploratorio y dos tengan un rol de escenario normativo, segun se
describe en la seccion 3.4. Estos escenarios seran consistentes entre si, evitando supuestos
contradictorios que no reflejen la dinamica conjunta de los factores inciertos.

Identificar claramente aquellos factores inciertos y acciones (policy levers) que conforman
cada uno de los Escenarios Energéticos.

Identificacion de las Necesidades Estratégicas de Capacidad de Transmisién Eléctrica a
partir de la trayectoria de expansion de la capacidad de transmision.

Incorporacion de una metodologia para realizar un analisis de resiliencia que permita
identificar zonas y riesgos prioritarios, que podran ser evaluados en la Planificacién de la

Expansién de la Transmision.

Ello se suma a otros resultados basales que se mantienen respecto del proceso vigente, tales como:

Obtener, al menos, la trayectoria de demanda energética, segun uso final, a nivel nacional;
la trayectoria de demanda eléctrica anual, a nivel regional; y la trayectoria de expansion de
la capacidad de generacioén, almacenamiento y transmision, para cada uno de los Escenarios
Energéticos.

Probable identificacién de potenciales Polos de Desarrollo de Generacién Eléctrica y su

respectiva Evaluacién Ambiental Estratégica.
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El proceso de Planificacion Energética de Largo Plazo 2028-2032 tendra etapas acordes con lo
establecido en el Reglamento de la Planificaciéon Energética de Largo Plazo (Decreto 134/2017).
Estas son, en orden cronolégico, Informe Preliminar, Potenciales Polos de Desarrollo de Generacion

Eléctrica, Informe Final, Informe Definitivo y Decreto de Planificacion Energética.

2.1. Etapas

2.1.1. Informe Preliminar

El Informe Preliminar es el informe emitido por el Ministerio de Energia, que contiene los resultados
preliminares del Proceso de Planificacion. Desde la fecha de inicio del Proceso (25 de noviembre
2025), el Ministerio tiene un plazo de hasta ocho meses para emitirlo, periodo en el cual se llevaran
a cabo los talleres participativos (marzo) y se realizara el trabajo técnico. Con todo, la publicacion de

dicho informe no superara el 24 de julio de 2026.

De acuerdo con la Ley, el Informe Preliminar contendra, como minimo, las proyecciones de oferta y
de demanda energética, y en particular eléctrica, y describir los Escenarios Energéticos preliminares

indicando sus potenciales Polos de Desarrollo de Generacion Eléctrica, cuando corresponda.
Para cada Escenario Energético preliminar, se abordara:
a) Proyeccién de demanda energética y de demanda eléctrica.
b) Proyeccion de la oferta energética y del plan de obras de generacion eléctrica esperado.
c¢) Descripcion de los supuestos.

El Informe Preliminar y sus antecedentes de respaldo seran publicados en el sitio web del Ministerio
y enviados por correo electrénico a las Personas Interesadas para que estas puedan formular

observaciones al Informe Preliminar, dentro del plazo a indicar.

Proceso participativo

Con el fin de robustecer el proceso e incorporar las visiones de las Personas Interesadas, el
Ministerio de Energia implementara, durante marzo de 2026, un proceso participativo compuesto por
talleres presenciales en la Regidon Metropolitana y talleres virtuales que faciliten la participacion

desde todas las regiones.

El objetivo de los talleres sera recopilar informacion, validar etapas y/o metodologias del proceso y
presentar nuevas propuestas a incorporarse en el trabajo técnico. Se dividiran en tres ciclos que se

llevaran a cabo las semanas del 02, 16 y 23 de marzo, donde los martes y viernes seran los talleres

8
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presenciales (Santiago) y los miércoles los talleres virtuales. En los talleres presenciales y virtuales
se abordaran las mismas tematicas, con metodologias adecuadas a cada tipo de taller. El objetivo
de esta divisidén es que todas las Personas Interesadas puedan participar y se recomienda participar

semanalmente en ambas sesiones presencial o en la sesion virtual?.

Al final del proceso, el Ministerio de Energia elaborara una minuta resumen de los resultados del
proceso participativo, la que se enviara a todas las Personas Interesadas y que sera un anexo del

Informe Preliminar.

El primer ciclo correspondera a “Metodologia de la planificacion” cuyo propdsito es dar a conocer
en detalle el flujo de procesos que se llevan a cabo en la planificacion, profundizar en cada uno de
los conceptos clave (Escenarios Energéticos, épocas, acciones, factores, entre otros) y los modelos
principales (proyeccion de demanda energética y expansion del Sistema Eléctrico Nacional),

identificar brechas de informacion y principales dudas para ser resultas en las proximas sesiones.

El segundo ciclo sera “Definiendo conjuntamente los factores de los Escenarios Energéticos”
cuya finalidad principal es profundizar en los distintos tipos de escenarios que se proponen
(exploratorios y normativos), asi como los factores y acciones (junto a sus valores o niveles) que
podrian considerarse en la definicion de los cinco Escenarios Energéticos Preliminares, para concluir
con la definicién de una lista propuesta de diferentes factores y acciones que permitan construir un

borrador de escenarios.

Finalmente, el tercer ciclo “Insumos e informacién para la planificaciéon” tiene como objetivo dar
a conocer, levantar y sistematizar nuevas fuentes de informacién para el proceso que permitan
determinar los valores de los parametros correspondientes. Se presentaran las diversas fuentes de
informacion con las que cuenta actualmente el Ministerio de Energia en el proceso, permitiendo a
las y los participantes proponer actualizaciones o modificaciones que permitan contar con mejor
informacion técnica para las proyecciones por escenarios. Ademas, se realizara una sintesis del

trabajo realizado y los préximos pasos del proceso.

2.1.2. Potenciales Polos de Desarrollo de

Generacion Eléctrica

La Planificacion Energética a Largo Plazo, en su Informe Preliminar podra identificar provincias
candidatas a conformar potenciales Polos de Desarrollo de Generacion Eléctrica. En tal caso, estos
deberan ser sometidos a Evaluacion Ambiental Estratégica (EAE) en cada provincia o provincias

donde se encuentren, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.300 y el Decreto N° 32, de 2015,

1 Participar de las sesiones presenciales y, ademas, de las virtuales no es recomendable dado que se repiten contenidos.

9
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del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba reglamento para la Evaluacion Ambiental

Estratégica.

Dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicacién del informe preliminar, el Ministerio de
Energia dictara el acto administrativo que iniciara la etapa de disefio de la EAE? para cada uno de

los potenciales Polos de Desarrollo de Generacion Eléctrica.

El informe ambiental junto con el Anteproyecto del Informe Técnico de cada PDGE, seran sometidos
a consulta publica en el marco del Reglamento para la Evaluacion Ambiental Estratégica, una vez

que el Ministerio del Medio Ambiente haya resuelto favorablemente las respectivas EAE.

Posteriormente, y habiendo analizado las observaciones a dicho proceso, tanto en lo que refiere al
anteproyecto de informe técnico como al informe ambiental, el Ministerio emitira la resoluciéon de

término de la EAE.

Finalmente, se elaboraran los respectivos Informes Técnicos de cada PDGE, cuyos contenidos

minimos seran aquellos que establece la reglamentacion vigente.
2.1.3. Informe Final

El Informe Final es el informe emitido por el Ministerio de Energia que contiene los resultados del
Proceso de Planificacion, incluyendo la identificacion de los Escenarios Energéticos y sus

respectivos Polos de Desarrollo de Generacion Eléctrica.
Al final del proceso, se emitira el Informe Final, el cual tendra la siguiente estructura:

i Aspectos metodoldgicos del proceso de planificacion.
ii. Identificacion de Escenarios Energéticos
iii. Descripcién de supuestos propios de cada Escenario Energético.
iv. Plan de obras de generacion eléctrica para cada Escenario Energético.
V. Polos de Desarrollo de Generacién Eléctrica para cada Escenario Energético, segun

corresponda.

2 Debera cumplir con lo sefialado en el articulo 14° del Decreto N°32, de 2015, del Ministerio de Medio Ambiente.
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2.1.4. Informe Definitivo y Decreto de Planificacion

Energética

El Informe Definitivo es el informe emitido por el Ministerio de Energia que incorpora las
observaciones realizadas por los inscritos en el Registro de Interesados al Informe Final que

hubiesen sido acogidas.

Finalmente, el proceso culmina con la publicacién en el Diario Oficial del Decreto de Planificacion
Energética 2028-2032, acto que lo transforma automaticamente en la planificaciéon vigente. Este
decreto incluira los Escenarios Energéticos, sus factores, supuestos de modelamiento y resultados

de demanda y oferta energética, asi como los PDGE y sus zonas identificadas.
2.1.5. Informe de Actualizacion de Antecedentes

De conformidad con lo establecido en el articulo 22 del Reglamento de la Planificacion Energética
de Largo Plazo, el Ministerio de Energia podra emitir, durante el mes de abril de cada afio, un Informe
de Actualizacion de Antecedentes. Este informe tiene por objeto efectuar un analisis comparativo
entre la proyeccion de demanda, los escenarios macroecondomicos y los demas antecedentes
considerados en los Escenarios Energéticos definidos en el Decreto de Planificacién Energética

vigente y las mismas variables observadas o actualizadas a la fecha del andlisis.

A partir de dicha comparacion, el Ministerio definira y cuantificaré las diferencias detectadas, evaluara
su impacto sobre los Escenarios Energéticos vigentes y determinara la pertinencia de actualizar los
antecedentes correspondientes, asi como las respectivas proyecciones de oferta y demanda
energética. En caso de publicarse, el Informe de Actualizacién de Antecedentes sera: Publicado en

el sitio web institucional del Ministerio de Energia; remitido al Registro de Personas Interesadas; y

Comunicado a la Comisién Nacional de Energia dentro de los cinco dias habiles siguientes a su

publicacién, para efectos de que ésta lo considere en la planificacion de la transmision.

Asimismo, si como resultado de dichas actualizaciones se modifican los Escenarios Energéticos
definidos en el decreto vigente, el Ministerio podra iniciar anticipadamente un nuevo Proceso de

Planificacion, sin necesidad de esperar el vencimiento del periodo correspondiente.

Considerando los plazos establecidos reglamentariamente y la secuencia proyectada de los
procesos de planificacion, la interaccion entre los Informes de Actualizacion y los ciclos PELP se

visualizaria, tentativamente, de la siguiente manera:

= 2026: Informe Preliminar PELP 2028-2032
= 2027: Informe Definitivo PELP 2028-2032

11
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= 2028: Inicio de vigencia del Decreto PELP 2028—-2032

= 2029: Informe de Actualizacién de Antecedentes (Decreto 2028—-2032)
= 2030: Informe de Actualizacién de Antecedentes (Decreto 2028—-2032)
= 2031: Informe Preliminar PELP 2033—-20373

Sin perjuicio de lo anterior, podran darse cambios y tener un Informe de Actualizacién de
Antecedentes de la PELP 2023-2027 el afio 2027, lo que sera debida y anticipadamente comunicado
a la Comision Nacional de Energia, en el marco del trabajo coordinado y colaborativo en materia de

planificacion.
2.2. Cronograma

En la siguiente linea de tiempo se resumen los principales hitos del proceso, en orden cronoldgico y
conforme a un calendario de trabajo ajustado a los plazos indicados en el Reglamento de
Planificacion, hasta su término por medio de la entrada en vigor del Decreto PELP 2028-2032,
estimada para el 1 de enero de 2028. Cabe destacar que existe una reduccién de tiempos respecto
al proceso vigente que se basa en una disminucién del proceso de Polos de Desarrollo, derivado de
los aprendizajes y creacion de capacidades internas a partir de la primera experiencia, sumado a
acotar los tiempos entre el Informe Final e Informe Definitivo, permitiendo un correcto proceso de
observaciones por el Registro de Personas Interesadas junto al procesamiento y modificaciones

técnicas derivadas de ellas.

3 En este contexto, el proceso de Planificacion 2033—-2037 debera iniciarse antes del 31 de diciembre de 2030, lo que implica

que su Informe Preliminar deberia estar disponible, a mas tardar, en agosto de 2031.

12
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Figura 1: Fechas clave proceso PELP 2028-2032
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3.1. Definicion de escenarios

Segun el Reglamento de la Planificacién, un Escenario Energético es aquel que permite abastecer
la o las proyecciones de demanda energética de forma eficiente de acuerdo, al menos, a las
circunstancias actuales y tendencias previstas en materia de precios y costos relevantes para el
sector, disponibilidad fisica de recursos energéticos, usos esperados de energia, prospectiva de
cambios tecnoldgicos y las condicionantes ambientales y territoriales. Cada escenario debera de
considerar una oferta de energia para tales fines.

En el marco del proceso de Planificacion Energética de Largo Plazo, los Escenarios Energéticos
tienen el objetivo particular de guiar la expansion de la transmision eléctrica, no obstante, también

permiten:

= Aportar insumos para guiar el disefio o evaluacién de politicas publicas nuevas o en
desarrollo, respectivamente, tanto del sector energia como de otros sectores relacionados.

= Identificar oportunidades para el desarrollo de soluciones tecnoldgicas innovadoras, de
forma de tomar las acciones que se requieran para su adopcién e implementacion.

= Relevar necesidades especificas de las comunidades y territorios a lo largo de Chile en
cuanto a la calidad de los servicios energéticos y el desarrollo de proyectos de
infraestructura.

= Desarrollar analisis y estudios adicionales, tanto por parte del Ministerio de Energia, como
por otras instituciones, tanto publicas como privadas.

= Aportar en el disefio y definicion de metas climaticas, tanto del sector energia como de otros

(mineria, transporte, infraestructura, entre otros) o a nivel nacional.

Los escenarios se construyen en conjunto con las Personas Interesadas, a través de talleres y las
observaciones, asi como a través de los equipos técnicos del Ministerio de Energia y las instituciones

participantes del proceso.

Para su elaboracién, durante la etapa del Informe Preliminar, se utilizaran criterios de modo que las
soluciones sean 6ptimas, al menos desde el punto de vista técnico y econdmico, y resilientes frente

a distintas variaciones en las variables modeladas.
Cada escenario considerara, al menos, lo siguiente:

» Factores externos: crecimiento econdmico, crecimiento de la poblacion, precio de los
combustibles fosiles y costos de las tecnologias.

= Consumo y produccion energética de los usos asociados a calefaccion, transporte y
procesos industriales, entre otros.

= Metas de descarbonizacién y compromisos climaticos (reducciéon de emisiones).
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= Cambios tecnolégicos.
= Metas de eficiencia energética y niveles del uso eficiente de la energia.

= |ntercambios internacionales de energia.

Cabe destacar que el Decreto de Planificacién podra definir un maximo de cinco Escenarios

Energéticos.

Ademas, con el objetivo de contar con una Planificacion Energética orientada a la accién, se propone
la incorporacién de acciones (comunmente conocidas en la literatura como policy levers), que
corresponden a aquellos elementos sobre los que el Ministerio de Energia tiene un rango de accién
a lo largo del horizonte de evaluacion. Esta distincion permite contar con un espacio de decision,
compuesto por los valores de las acciones, el cual complementa al espacio de incertidumbre
compuesto por los valores de los factores inciertos de los escenarios, que tienen una naturaleza

externa a la planificaciéon energética.

Como se presenta en la seccion 3.4, al reconocer explicitamente que estas acciones son parte del
rango de accion del Ministerio de Energia, y por tanto elementos de disefo, la PELP logra capturar
el real potencial de los Escenarios Energéticos, mediante una planificacién que itera sobre las
posibles acciones, en contraste con una planificacién lineal que trata por igual a los factores inciertos

y a las posibles acciones.
3.2. Definicion de épocas de analisis

En términos del proceso, los resultados entre el 2028 y 2032 (primeros cinco afos) son
probablemente mas precisos que los resultados del periodo entre 2053 y 2057 (ultimos cinco afos),
dada la forma en que se propaga la incertidumbre en este tipo de sistemas complejos.
Adicionalmente, en un proceso de planificacién energética en un contexto de transicion energética,
existen épocas que estan marcadas por distintas l6gicas. Por ejemplo, el corto plazo podria asociarse
con la implementacién de medidas identificadas cumplir con las metas definidas en cada Escenario
Energético, mientras que el mediano plazo con aquel periodo en que se observan los resultados de
dichas medidas, y, finalmente, el largo plazo puede ser aquel periodo en que se alcanzan las metas

de largo plazo asociadas a la vision de pais.

Tomando en cuenta ambos aspectos mencionados previamente (incertidumbre y etapas de la
transicion), en el proceso PELP 2028-2032 se incorporara el concepto de épocas de analisis,
diferenciandolas entre corto, mediano y largo plazo, donde cada una apuntara a los subperiodos
2028-2032, 2033-2042, 2043-2057, respectivamente, con el fin de analizar cada época de acuerdo

con su rol, como se ilustra en la Figura 2.
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Epoca marcada por la Epoca marcada por los
implementacién de resultados de las acciones
acciones prioritarias. implementadas.

Figura 2: Segmentacion del horizonte de analisis en épocas.

La consideraciéon de subperiodos es util puesto que permite segmentar el horizonte de evaluacién
en épocas que tienen distintas légicas. Por un lado, el corto plazo guarda relacion con las acciones
de necesidad inmediata, como cambios regulatorios, fomento a la inversion o Polos de Desarrollo de
Generacion Eléctrica, entre otros. Por otro lado, el largo plazo guarda relacién con las metas de
desarrollo y crecimiento, los compromisos climaticos, un sistema energético con precios asequibles
y en coherencia con los territorios, una operacion resiliente frente al cambio climatico, entre otros.
En un punto central, el mediano plazo corresponde a lo que permite empalmar ambos periodos, y
comprende, muchas veces, el momento en que se comienzan a vislumbrar los resultados de las
acciones mas inmediatas, siendo una etapa de transformacion y transicién para llegar a los
resultados deseados en el largo plazo. Esta segmentacién es tentativa y podra variar en el Informe

Preliminar en base a resultados o a la luz de diferentes antecedentes.
3.3. Definicion de objetivos

Tal como sefiala el articulo 83° de la Ley General de Servicios Eléctricos, los Escenarios Energéticos
consideraran, entre otros, las politicas medio ambientales que tengan incidencia y objetivos de
eficiencia energética entre otros, asi como los planes estratégicos con los que cuenten las regiones

en materia de energia.

Asi, el Ministerio de Energia propone, en esta etapa, la revisién, andlisis e incorporacion de los

siguientes documentos, segun institucion.
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Del Ministerio de Energia:

= Politica Energética Nacional 2050 (2022)

= Ley N° 21.499 Regula los Biocombustibles Soélidos (2022)

= Plan de Eficiencia Energética 2022-2026 (2023)

= Hoja de Ruta para el Avance de la Electromovilidad en Chile (2023)

= Ley N° 21.721 que modifica la Ley General De Servicios Eléctricos, en materia de
transmision eléctrica (2024)

= Plan Sectorial de Mitigacion y Adaptacién al Cambio Climético en Energia (2024)

= Plan de Accién de Hidrégeno Verde (2024)

= Plan de Descarbonizacion (2025)

= Planes Estratégicos de Energia en Regiones disponibles de las regiones del Maule, de la

Araucania, de Los Lagos y de Magallanes y la Antartica Chile

De la Comisiéon Nacional de Energia:

= Informe Técnico Definitivo Plan de Expansién Anual de la Transmision afio 2024 (2025)

Del Coordinador Eléctrico Nacional:

= Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisién Dedicados Version
Definitivo (2025)

= Propuesta Preliminar de Expansion de la Transmisiéon. Proceso de Planificacion de la
Transmision 2026 (2026)

= Informe Preliminar Estudio de Restricciones en el Sistema de Transmision (2026)

Del Ministerio de Obras Publicas:

= Plan Sectorial de Mitigaciéon y Adaptacion al Cambio Climatico. Sector Infraestructura (2024)
= Plan Nacional de Infraestructura Publica 2025-2055 (2025)

Del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones:

= Hoja de Ruta para el Avance de la Electromovilidad en Chile (2023)

= Plan Sectorial de Mitigacion y Adaptacién al Cambio Climatico del Sector Transportes (2024)

Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

= Plan Sectorial de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climatico para Ciudades (2024)

Del Ministerio del Medio Ambiente:

= Ley N° 21.455 Marco de Cambio Climatico (2022)
» Estrategia Climatica de Largo Plazo (2021)

= Contribucion Determinada a Nivel Nacional (2025)
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= Estrategia Nacional de Transicién Socioecoldgica Justa (2024)

Del Ministerio de Mineria:

= Politica Nacional Minera (2021)
= Plan Sectorial de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climatico del Sector Mineria (2024)

= Estrategia Nacional de Minerales Criticos (2025)

Del Servicio Nacional de Prevencion y Respuesta ante Desastres:

= Ley N° 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevencion y Respuesta ante
Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de
Prevencion y Respuesta Ante Desastres, y adecta normas que indica (2021)

» Politica Nacional para la Reduccion de Riesgo de Desastres (2021)
De InvestChile:
» Estrategia de Fomento y Promocion de la Inversiéon Extranjera (2021)

Ademas, se considerara como insumo técnico y fuente de informacion el documento elaborado por
la Agencia Internacional de Energia a solicitud del Gobierno de Chile en el marco del programa de
trabajo conjunto 2024-2025 con el Ministerio de Energia, Chile 2050. Hoja de Ruta para la Transicién
Energética (2026).

3.4. Proceso de planificacion

La introduccién del espacio de decision, correspondiente al conjunto de valores parametrizables que
pueden tomar los acciones (policy levers), segun lo descrito en la seccién 3.1, orienta el problema
de planificacion hacia encontrar los mejores valores para estas acciones, dado una materializacién
de la incertidumbre en el escenario bajo estudio. Asi, el esquema metodoldgico del proceso de
planificacién queda como se muestra en la Figura 3, donde existe un lazo de retroalimentacion

basado en el rendimiento que generan las acciones y la iteracion sobre los valores de esta.
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Definicion energética,
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participativo factores por energética S y acciones para

lograr metas del
escenario.

escenario

No
Iterar en valores de
acciones dentro de rangos

del escenario.

Figura 3: Proceso de modelamiento energético iterativo.

Naturalmente, pueden existir escenarios de caracter exploratorio, destinados a la exploracién del
espacio de incertidumbre, donde las acciones a adoptar guarden relacién con los valores esperados,
mientras que también pueden existir escenarios de caracter normativo, destinados a explorar qué
valores de las acciones permiten obtener una respuesta satisfactoria frente a la materializacion de

la incertidumbre.

En el caso de los tres escenarios exploratorios, estos tienen el mismo nivel de acciones, de forma
que se pueda comparar entre ellos la materializaciéon de la incertidumbre. Dicho nivel corresponde
al estado actual de las acciones en los planes del Ministerio, y cualquier iteracion derivada del
proceso descrito en la Figura 2 debiera ser en el marco de lo consensuado por dichos planes. Por
otra parte, en el caso de los dos escenarios normativos, el nivel de las acciones varia respecto a los
escenarios exploratorios, puesto que su fin es determinar las acciones que mitiguen la
materializacién adversa de la incertidumbre en los dos peores escenarios exploratorios. En dicho
caso, la iteracién descrita en la Figura 2 podria darse en un nivel de valores mayor a lo establecido

en los planes actuales, en linea con la légica de este tipo de escenarios normativos.

Finalmente, y como se observa en la Figura 3, el resultado del proceso de planificacion, entre otros,
es la proyeccion energética por escenario, junto a la expansion de la infraestructura energética
requerida, en particular, la expansion del SEN. Se propone que este resultado vaya acompafiado
ademas de una ruta (pathway), que corresponde a los valores de las acciones en el tiempo,
obtenidos del propio proceso iterativo. Esta ruta permitird poder hacer un seguimiento a las acciones
requeridas para lograr los resultados del modelamiento energético en dicho escenario, orientado la
planificacién hacia la accién, poniendo especial énfasis en aquellas acciones que sean de corto

plazo.
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4.1. Entorno de modelamiento

La PELP considera un entorno de modelamiento donde confluyen modelos con diferente propdsito.
El modelo central corresponde a un modelo de proyeccién energética, del cual es posible proyectar
la demanda de uso final en los distintos sectores de la economia del pais, y la oferta de energia
requerida para abastecer esta demanda, segun se describe en la seccion 4.2. Este modelo permite
realizar la proyeccién de demanda eléctrica que es luego adecuada para ser incorporada en un

modelo de expansion del SEN.

Esta adecuacion implica transformar la demanda eléctrica, a nivel regional y escala anual, obtenida
con el modelo de proyeccidén energética, en una demanda a nivel nodal y escala horaria. Dicha
adecuacion se realiza utilizando un perfil horario por cada uno de los nodos de la red del modelo de

expansion del SEN, el cual contiene los dias representativos a modelar.

Adicionalmente, se proyecta la insercidon de generacion solar a nivel de pequefos usuarios (techos
solares) mediante un modelo basado en agentes que considera una caracterizacion de los posibles
usuarios basada en funciones de utilidad. La generacion que se obtiene mediante dicha instalacion
de energia solar es descontada directamente de la demanda horaria en los nodos respectivos
(descrita en el parrafo precedente), asumiendo que existe la capacidad de inyectar en las redes los
excedentes por sobre la demanda de cada usuario. Asi, el perfil horario obtenido de este proceso

corresponde a la demanda base del sistema.

Adicionalmente, se podra considerar perfiles horarios de demanda eléctrica de consumos
emergentes, tales como electromovilidad, climatizacién, e hidrogeno verde, verificando su
coherencia con los valores anuales de demanda eléctrica, por region, obtenidos con el modelo de
proyeccion de demanda energética, o con proyecciones de otra indole para el caso de demanda
energética de caracter internacional. Dichos perfiles horarios de demanda eléctrica seran

directamente incluidos en el modelo de expansién del SEN, descrito en la seccion 4.3.
4.2. Modelo de proyeccion energética

Las proyecciones energéticas comprenden una evaluacion integral que abarca desde la adquisicion
de los recursos energéticos hasta el consumo final de la energia, integrando en el analisis los
procesos de transformacioén intermedios. En este marco, y considerando los desafios identificados
en la PELP 2023-2027, se requiere abordar integralmente el sistema energético, especialmente en
aquellos sectores donde la electrificacion no es viable o no resulta costo eficiente para dar
cumplimiento a los diversos objetivos de Chile y, en particular, del sector energia. Para ello, el modelo

de proyeccion de energia debe incorporar de forma coherente alternativas energéticas
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complementarias (como nuevos energéticos o biocombustibles de calidad) que orienten con mayor

precision la planificacion y la formulacion de politicas publicas en segmentos de alto consumo final.

La adquisicion de recursos se entiende como la obtencién de estos a partir de su extraccion (petréleo
crudo y el gas natural, por ejemplo), la captacion de energias renovables, como la solar, edlica y
geotérmica, la produccién de biomasa, y la importacion de diversos energéticos (como GLP y otros

combustibles).

Por su parte, la fase de transformacion incluye los procesos mediante los cuales diversos energéticos
son convertidos en otras formas para hacerlos aptos para su transporte y/o uso final. Los procesos
que se propone incorporar son la generacion y transporte de electricidad como servicio publico y
para el autoabastecimiento, la extraccion y refineria de petréleo crudo y gas natural, la produccion
de metanol y la transformacion en siderurgia de hornos de coque y de altos hornos. Lo anterior se

diferencia de la PELP 2023-2027 la cual incorpora siderurgia, pero no asi la cogeneracion.

El modelo de demanda energética inicia con la construccion de un arbol de demanda que se divide
en sectores y subsectores, lo cuales a su vez se dividen en las tecnologias que consumen uno o
mas tipos de energéticos. Posteriormente, para cada subsector se proyecta y define su nivel de
actividad (como, por ejemplo, la produccion anual de cobre en cada regién y afno) y su intensidad de
consumo energético (como, por ejemplo, el consumo energético por unidad de produccion), asi como
también se define la eficiencia de cada tecnologia y otros factores relevantes segun el sector
modelado. Este enfoque permite evaluar las dinamicas de consumo de cada energético por

subsector y sector, asi como por region.

En este nuevo proceso de planificacion, se propone basar la estructura del modelo en el Balance
Nacional de Energia (BNE), utilizando sus datos como linea de base para las proyecciones. Este
enfoque permite una cobertura integral de sectores y centros de transformacion, manteniendo la
coherencia de los datos y evitando omisiones, asi como también permite alinear los distintos

instrumentos sectoriales.

En base a lo anterior, cada una de las etapas se desglosa por region, sector de consumo y energético
para generar una caracterizacion completa del sistema, entregando informacién relevante para el

disefio de politicas publicas y planificacion de largo plazo.
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4.2.1. Proyeccion por region

En linea con la metodologia utilizada, las proyecciones se realizan a nivel regional para cada uno de
los sectores y subsectores, individualizando cada una de las 16 regiones del pais. De esta forma, es
posible realizar comparaciones entre regiones y analizar la adquisicion, transformacion y demanda
energética en cada territorio, asi como evaluar costos, necesidades de infraestructura, emisiones y

tendencias al mismo nivel.
4.2.2. Proyeccion por sector

La proyeccion de demanda se divide en seis sectores que abarcan la totalidad de los requerimientos
de energia final a ser abastecidos los que a su vez se dividen en distintos subsectores. Al igual que
con las regiones, con la informacién obtenida es posible realizar comparaciones entre sectores,
evaluar costos, identificar las principales fuentes de emisién de gases de efecto invernadero, y tipos

de combustible por sector, entre otros.

La siguiente tabla muestra los sectores y el primer nivel de subsectores que se propone utilizar en el
proceso. La propuesta se diferencia al proceso 2023-2027 en que incorpora el sector “Uso No
Energético” y elimina el subsector “Bunker” del sector “Transporte”, incorporando su demanda dentro
de los sectores “Aéreo” y “Maritimo”. Por otra parte, la PELP 2023-2027 incorpora a la “Desalacion”
como subsector de “Industria”, pero en este nuevo proceso se propone incorporarlo como sub-
subsector dentro del subsector “Sanitarias”. Asi, también, se propone incorporar el sub-subsector

“Centros de Datos” dentro del subsector de “Comercial y Servicios”.

Sin perjuicio de lo anterior, al igual que en la PELP 2023-2027, se evaluara incorporar otros niveles

de subsectores en caso de ser necesario.
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Tabla 1. Sectores y subsectores asociados, segun la definicion del Balance Nacional de Energia.

Comercial, Publico y

Industria Mineria Transporte
Residencial
= Agroindustria = Cobre = Aéreo = Comercial y Servicios
= Azlcar = Hierro = Ducto = Publico
=  Cemento = Litio = Ferroviario = Residencial
= Construccién = Minas Varias | = Maritimo = Sanitarias
= Industria Lactea = Terrestre

. . . Nota: El sector Centros de Datos sera
= Industrias Varias Nota: Respecto al BNE se

ha reemplazado “Salitre” explicitado como  subsector en

- Papel Yy Celulosa Comercial y Servicios, mientras que

por ‘Litio” y este ha sido

=  Pesca incluido en “Minas Varias” Desalacion  se  explicitara  en

. Sanitarias.
= Petroquimica

= Siderurgia

Consumo Propio de los centros de transformaci Usos no Energéticos

= Electricidad Nota: Este sector no posee subsector.

= Siderurgia Hornos de Coque

= Siderurgia Alto Horno

= Plantas de Gas

= Refineria y Extraccion de Petréleo y Gas Natural

=  Produccion de Metanol

4.2.3. Proyeccion por energético

La relevancia de proyectar el consumo por tipo de energético radica en la necesidad de asegurar el
suministro de largo plazo, permitiendo evaluar la seguridad energética y anticipar requerimientos de
importacion, expansion de la capacidad productiva nacional y de la infraestructura. Asimismo, la
caracterizacion de la transformacion y el consumo de cada energético es el insumo principal para
monitorear el cumplimiento de las metas de eficiencia energética y los compromisos ambientales,
tales como la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero y la trayectoria hacia la
carbono neutralidad. Finalmente, esta desagregacion permite evaluar procesos de sustitucion
energética (como la electromovilidad o la adopcién de combustibles basados en hidrégeno producido
en el pais, por ejemplo), identificar la dependencia de mercados internacionales y detectar areas de

mejora en la intensidad energética de los sectores de consumo.

El siguiente listado contiene los energéticos considerados para este nuevo proceso de planificacion:
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= Petréleo Crudo

» Gas Natural

= Carbon

= Biomasa

= Licor Negro

= Energia Hidrica

= Energia Edlica

= Energia Solar

= Biogas

= Geotermia

= Petrdleo Diésel

» Petréleo Combustible
= Gasolina de Motor
= Kerosene

= Gas Licuado

= Gasolina de Aviacion

PE Lp 2 e

o o0

Kerosene de Aviacién

Nafta

Gas de Refineria

Coque de Petroleo

Derivados Industriales de Petrdleo
Electricidad

Coque Mineral

Gas Coque

Alquitran

Gas de Altos Hornos

Gas Corriente

Metanol

Hidrégeno

Otros: Segun los resultados del
modelo, se podrian incorporar diésel

renovable y etanol, entre otros.

4.3. Modelo de expansion del SEN

Las proyecciones de demanda eléctrica, obtenidas con el modelo de proyeccion energética, se
incorporan en un modelo de expansiéon del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo cual permite
determinar la necesidad de infraestructura de generacion, almacenamiento y transmisién que

permita abastecer dicha demanda eléctrica proyectada.

Segun el Articulo 15° del reglamento de la PELP, “para la elaboracion de los Escenarios Energéticos
preliminares se utilizaran criterios de modo que las soluciones sean 6ptimas, al menos desde el
punto de vista técnico y econdmico, y resilientes frente a distintas variaciones en las variables
modeladas”. Se da respuesta a este requerimiento mediante la formulacion del modelo de expansion
del SEN como un problema de optimizacion de inversiones, de forma que la infraestructura propuesta
naturalmente cumple con los criterios de optimalidad, al menos desde el punto de vista tecno-
econoémico. Este problema de optimizacidén considera, entre otros, la minimizacién de costos de
inversion en nueva infraestructura, asi como de costos de operacion, y de energia no suministrada,
sujeto a restricciones asociadas a la capacidad de los activos, el flujo en la red eléctrica e hidraulica,
los afluentes energéticos renovables, la coordinacién de maquinas térmicas, criterios de seguridad

operacional, entre otros.
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Adicionalmente, y para cumplir que las soluciones tengan el atributo de resilientes, se afiade una
verificacion de dicha infraestructura éptima mediante una evaluacién de la operacién bajo casos de
estrés, de forma de verificar que esta infraestructura sea, ademas de 6ptima, resiliente frente a
variaciones en variables modeladas, tales como variabilidad hidrolégica, disminuciones abruptas en
recursos renovables, indisponibilidad imprevista de infraestructura energética por eventos climaticos,
entre otros*. Esta verificacion se realiza en un modelo analogo, pero sin la capacidad de expandir la
red. En caso de que la infraestructura cumpla con una operacion resiliente, la expansion se considera
Optima y resiliente, mientras que, si no cumple, entonces debera proveerse de nuevos candidatos
de expansion y volver a correrse el modelo de expansion hasta cumplir satisfactoriamente la

condicion de cierre. Esta metodologia se ilustra en la Figura 4.

Trayectoria Identificacion
geolocalizada de sistematica de qué
infraestructura riesgos evaluar,
de Gx, Tx, y Sx. dénde y cuando.

Determinar Evaluacion de riesgos Evaluacion de operacion
expansion de basada en localizacion del SEN expandido bajo un

capacidad de Gx, (en un cierto ano conjunto de riesgos, en un
Tx y Sx del SEN. critico). periodo del aiio critico.

Rendimiento del SEN en
términos de métricas de
desempeiio sistémicas

para los casos de riesgo.

Candidatos
de expansion

adicionales. R
Necesidades de

infraestructura
adicional.

Generar No si Trayectoria optima de
candidatos de expansion del SEN con

respuesta robusta frente
a riesgos.

expansion que
resuelvan riesgos.

Figura 4: Esquema metodologico de la verificacion de respuesta resiliente de la expansion del SEN.

El modelo de expansién del SEN considerara meses representativos por afio, con dias
representativos por mes. Salvo por razones de tiempos de computo, se espera que el corto plazo
sea al menos modelado usando 12 meses representativos con 1 dia representativo por mes, con

cada dia representativo usando resolucién horaria. En el mediano y largo plazo podran agregarse

4 Entre los insumos se encuentran el estudio “Desarrollo de una metodologia para la incorporacion de atributos de seguridad,
resiliencia y capacidad adaptativa en la planificacién energética para dar cumplimiento al Plan Sectorial de Mitigacion y de
Adaptacion al Cambio Climatico en Energia” desarrollado por el Ministerio de Energia (2025) con apoyo de la Comisién

Nacional de Energia. Disponible en: https://energia.gob.cl/cambioclimatico/expediente
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meses representativos si asi fuera necesario por tiempos de computo. En el caso de la resolucion
espacial, esta sera, al menos, la misma escala de resolucion espacial utilizada en la PELP 2023-
2027 para el caso de la transmisién, mientras que para el caso de la generacion y almacenamiento
podran agregarse activos siempre que exista una representacidon matematica equivalente en el

modelo de optimizacion.
4.3.1. Identificacion de necesidades de generacion

Una de las particularidades que tiene el modelo de expansion del SEN utilizado en la PELP es que
utiliza el potencial identificado territorialmente en el pais para los recursos geograficamente
distribuidos, tales como el potencial edlico, solar fotovoltaico, solar CSP, hidraulico, entre otros. Estos
candidatos de expansion de generacion consideran filtros de caracter técnico, tales como pendientes
del terreno, condiciones atmosféricas, factor de planta minimo esperado, asi como también filtros de
caracter territorial, como que no estdn emplazados en zonas de sensibilidad territorial que pudieran

dificultar su desarrollo.

Cada una de estas unidades posee su propio perfil de generacion, lo cual permite capturar la
heterogeneidad de los recursos del pais. Gracias a este modelamiento, una vez que se corre el
algoritmo de optimizacién y se encuentran las necesidades de generacion, es posible asignarles una
ubicacion territorial a estos candidatos seleccionados. A su vez, existen candidatos que no poseen
estas caracteristicas distribuidas en el espacio, tales como generadores térmicos, los cuales son

modelados como conectados a los nodos sin una ubicacion especifica.

Cabe destacar que el modelamiento de las centrales generadoras se realizara central por central,
siempre que no exista la posibilidad de agregar en un generador matematicamente equivalente. La
utilizacion de generadores matematicamente equivalentes permite reducir los tiempos de computo,
destindndolos a mejorar otros aspectos del modelamiento. Finalmente, las centrales generadoras se
modelaran como centrales cuya capacidad maxima puede ser expandida a lo largo del tiempo, para

simplificar el problema de optimizacion.
4.3.2. Identificacion de necesidades de transmision

Dada la envergadura del problema de optimizacion a resolver, se utilizara una red de transmisién
reducida, en linea con las practicas habituales para este tipo de problema. La resolucién espacial de
la red sera, al menos, la utilizada en la PELP 2023-2027, correspondiente a 26 nodos
representativos. No obstante, se esta explorando la opcién de utilizar una red reducida con un detalle
ampliamente mayor, de forma de mejorar la representacion de la transmision, abarcando, por

ejemplo, la transmisién zonal.
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Cada linea de transmisidon representativa tendra una capacidad acorde con una condicién de
operacion bajo criterio N-1, y tendra sus parametros de linea bien identificados de forma de poder

ejecutar un flujo DC.

Los candidatos de transmisién deberan guardar relacién con el tipo de proyecto de transmision que
modelan, especialmente en lo que refiere al ano desde el cual se encuentran disponibles para entrar
en operacion. Dada la naturaleza de los proyectos de transmision, los candidatos de transmision se
modelaran de forma que su capacidad maxima no es extensible, es decir, cuando se decida construir

un activo de transmision, este entrara con su capacidad total.

Los candidatos de transmision utilizados en el modelo deben ser tales que permitan identificar
necesidades de transmision entre zonas de interés del SEN, capturando las dinamicas expuestas en
los ultimos procesos de Plan de Expansion Anual de la Transmision, desarrollados por la CNE, al

menos.

4.3.3. Identificacion de necesidades de

almacenamiento

Los candidatos de almacenamiento comprenderan diferentes tecnologias de almacenamiento,
permitiendo abarcar las diferentes duraciones que estas tecnologias ofrecen (corta, media y larga
duracién en la escala intradiaria). Se tendra especial cuidado en disponer balanceadamente de
candidatos de almacenamiento de diverso tipo a lo largo de la red, de forma que se permita explorar

adecuadamente la complementariedad de tecnologias de almacenamiento con generacion.

Se incorporaran los recientes proyectos en almacenamiento de tipo BESS que ya se encuentren en
operacion, asi como un plan de obras de estos para el corto plazo, que incluye los proyectos
declarados en construcciéon. Adicionalmente, cabe mencionar que se modelara la capacidad de
almacenamiento disponible en las centrales de embalse existente, incorporando uno a uno cada uno

de los principales embalses junto a sus flujos de agua.

Al ser un modelo de optimizacién simultanea de inversiones en generacién, almacenamiento y
transmision, todas las necesidades de expansién de generaciéon encontradas mediante el modelo de
expansion del SEN son optimas cuando también se materializa la expansiéon de transmision y
almacenamiento encontrada simultaneamente. Esto implica que las soluciones del modelo de

expansion de la PELP deben analizarse bajo la revision de estas tres componentes en simultaneo.
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Actividad

Inicio Proceso

Registro de

Interesados

Audiencia de Inicio

Plan de Trabajo del

Proceso

Talleres participativos

presenciales en la

Regién Metropolitana

Tabla 2. Calendario de actividades y responsables.

Fecha

24 noviembre 2025

Descripcion

Publicacion de la Resolucién
Exenta N° 77/2025 en el Diario
Oficial

i

Responsabilidades

Ministerio de Energia

25 noviembre al 16 diciembre

2025

Periodo de inscripcion al Registro

de Interesados/as

Personas naturales y

juridicas

17 y 18 diciembre 2025

Revision de las inscripciones al

Registro de Interesados/as

Ministerio de Energia

19 al 26 diciembre 2025

Periodo de subsanacion

Personas naturales y

juridicas

30 diciembre 2025

Publicaciéon en la pagina web de
la némina de Personas

Interesadas

Ministerio de Energia

14 enero 2026

(09:30-12:30 horas)

Presentacién Plan de Trabajo del

Proceso

Ministerio de Energia

presenta

Personas Interesadas

participan

11 febrero 2026

Plazo para formular

observaciones al Plan de Trabajo

Personas Interesadas

observan

18 febrero 2026

Publicacion Plan de Trabajo del

Proceso en el sitio web

Ministerio de Energia

Taller 1: 3 marzo 2026

Taller 2: 6 marzo 2026

Taller 3: 17 marzo 2026

Taller 4: 20 marzo 2026

Taller 5: 24 marzo 2026

Taller 6: 27 marzo 2026

Todos se desarrollan entre

09:00-12:00 horas.

Dirigidos a las Personas

Interesadas

Personas Interesadas

participan
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Talleres participativos

virtuales

Informe Preliminar
PELP 2028-2032

Polos de Desarrollo de

Generacion Eléctrica

(Si se identifican

provincias candidatas)

Informe Final PELP
2028-2032

PELP

Taller 1: 5 marzo 2026

Taller 2: 19 marzo 2026

Taller 3: 26 marzo 2026

Todos se desarrollan entre
09:00-12:00 horas.

Dirigidos a las personas del
Registro de Interesados que
viven en regiones diferentes a la

Metropolitana

Personas Interesadas

participan

24 julio 2026

Publicacion del informe y sus
antecedentes en el sitio web y

envio a las Personas Interesadas

Ministerio de Energia
publica y envia a las

Personas Interesadas

24 julio al 24 agosto 2026

Periodo de observaciones al
Informe Preliminar junto con
adjuntar los antecedentes

pertinentes

Personas Interesadas

observan

24 agosto 2026

Publicacion de las observaciones

en el sitio web

Ministerio de Energia

21 de agosto 2026

Inicio Evaluacion Ambiental
Estratégica (EAE) para Polos de
Desarrollo de Generacién

Eléctrica

Ministerio de Energia

Segundo semestre 2027

Consulta publica de informe
ambiental y del anteproyecto del
informe técnico de Polos de
Desarrollo de Generacion

Eléctrica

Ministerio de Energia

publica y lidera proceso

Consulta publica abierta

a la ciudadania

Resolucién de término EAE

Ministerio de Energia

Informe técnico por cada polo de

desarrollo de generacion eléctrica

Ministerio de Energia

31 agosto 2027

Publicacion del informe Final y
sus antecedentes en el sitio web
y envio a las Personas

Interesadas

Ministerio de Energia

publica y envia

Primera quincena de

septiembre 2027

Audiencia Publica de

presentacién del Informe Final

Ministerio de Energia

presenta
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. Periodo de observaciones al
16 septiembre al 11 octubre o . Personas Interesadas
Informe Final junto con adjuntar
2027 ) observan
los antecedentes pertinentes

Publicacion de las observaciones

en el sitio web junto con sus Ministerio de Energia
10 noviembre 2027 o .
respuestas y justificaciones publica

cuando no hayan sido acogidas

Informe Definitivo Publicacion Informe Definitivo en Ministerio de Energia
10 noviembre 2027
PELP 2028-2032 el sitio web publica
Plazo de publicacion del Decreto
29 diciembre 2027 PELP 2028-2032 en el Diario Ministerio de Energia

Oficial

Fin del proceso

Entrada en vigor del Decreto
PELP 2028-2032

1 enero 2028
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