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Se estructura el plan de trabajo en 5 fases

Fase actual

Fase 1 Fase 2 Fase 4 Fase 5Fase 3

Diagnóstico Trabajo con la 
industria

Articulado Consulta Pública Tramitación

Trabajo con la Industria

Etapas

1. Presentación diagnóstico y objetivo de la modificación regulatoria. MEN

2. Presentación de propuestas al reglamento. Industria

3. Presentación propuestas conceptuales organizados por temática. MEN

4. Entregar Observaciones a propuesta conceptual. Industria
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Se concluye la fase de presentaciones de propuestas al reglamento por parte de las asociaciones 
gremiales.

Plan de trabajo
Fase 2 – Mesas de trabajo con la industria

Etapa 2: Presentación de propuestas al reglamento.

2
Sesión 2
Martes 23 de 

abrilSesión 4 - Martes 30 de abril

Sesión 5 - Martes 7 de mayo

Sesión 6 - Martes 14 de mayo

Sesión 3 - Viernes 26 de abril

Sesión 2 - Martes 23 de abril

Sesión 1 - Martes 16 de abril ACSP

Transmisoras de Chile A.G. y Consejo Minero

Generadoras de Chile y ACENOR

APEMEC, ACESOL y EEAG

FENACOPEL y ACEN

GPM A.G., ACERA y H2 CHILE
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Presentación de propuestas preliminares para cada eje temático por parte del MEN. 
Considera como insumo las propuestas recibidas y las propias. Propuestas se someten 
a discusión con la industria en sesiones dedicadas.

• 4 sesiones, divididas por ejes temáticos.
• 31 de julio se presenta la propuesta conceptual preliminar.

Propuestas 
preliminares

Propuestas de
• Industria
• MEN-CNE-CEN

3

Etapa 3: Presentación propuestas conceptuales organizados por temática

Plan de trabajo
Fase 2 – Mesas de trabajo con la industria
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Periodo observaciones y comentarios (20 días hábiles) por parte de la 
industria a las propuestas preliminares presentadas por el MEN.

Análisis y evaluación de observaciones. Equipo MEN-CNE-Coordinador.

Elaboración y presentación propuesta conceptual definitiva, sobre la cual 
se redacta el nuevo articulado.

Término de Fase 2

4.1

4.2

4.3

4

Etapa 4: Observaciones a propuesta conceptual por parte de Industria

Plan de trabajo
Fase 2 – Mesas de trabajo con la industria
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2024

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23

Diagnóstico Levantamiento de diagnóstico MEN-CNE-CEN

Sesiones con 
la industria

Presentación del diagnóstico

Presentación de propuestas de la industria

Envío de las respectivas propuestas

Presentación MEN de propuestas prel. por eje

Propuesta conceptual preliminar

Plazo para observaciones de la industria

Revisión de observaciones

Propuesta conceptual definitiva

Articulado Elaboración del articulado que irá a Consulta 
Pública

2025

Enero Febrero Marzo Abril

Mie 
1

6 13 19 26 3 10 17 24 3 10 17 24 1 7 14 21 28

Consulta 
pública

Envío de observaciones de la ciudadanía

Revisión y análisis de observaciones

Elaboración de la versión definitiva del 
reglamento

Tramitación Firma, ingreso a SEGPRES y posteriormente a CGR

Planificación
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