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Glosario Sigla o
Acrónimo
BESS Battery energy storage system (Sistema de 

almacenamiento de energía en baterías)
CEN Coordinador Eléctrico Nacional

CNE Comisión Nacional de Energía

COEVA Comisión de Evaluación Ambiental

DIA Declaración de Impacto Ambiental

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

ERNC Energías Renovables No Convencionales

kV Kilovoltio (unidad de medida de tensión eléctrica)

LT Línea de transmisión eléctrica

LFP Litio ferrofosfato

MW Megawatt (unidad de medida de potencia eléctrica)

MWh Megawatt-hora (unidad de medida de energía)

PE Proyecto Eólico

PFV Proyecto Fotovoltaico

PMG Pequeño Medio de Generación

PMGD Pequeño Medio de Generación Distribuida

PS Proyecto Solar

SEA Servicio de Evaluación Ambiental

S/E Subestación Eléctrica

SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

SEN Sistema Eléctrico Nacional

Sigla o
Acrónimo

Región

AP Arica y Parinacota

TR Tarapacá

AN Antofagasta

AT Atacama

CQ Coquimbo

VA Valparaíso

RM Región Metropolitana

OH O’Higgins

MA Maule

ÑU Ñuble

BB Bio-Bío

AR Araucanía

LR Los Ríos

LL Los Lagos

AY Aysén

MG Magallanes

IR Interregional



Resumen mes de noviembre de 2025*

37.728 MW
69% Renovables 

51% ERNC
181 MW

4 nuevas centrales
1.039 MW

39 centrales
Capacidad total instalada en operación Capacidad instalada En fase de operación En fase de pruebas 

13 proyectos admitidos a 
tramitación al SEIA

13.545 MW 118 km
10 proyectos aprobados

en COEVA
De centrales de generación, obras de transmisión y 

sistemas de almacenamiento
Capacidad neta asociada a 

centrales en evaluación
ambiental en el SEIA

De líneas de transmisión en 
evaluación ambiental en el SEIA

De centrales de generación, obras de transmisión y 
sistemas de almacenamiento

USD 9.606 millones 105 proyectos 3.531 MW 171 km
En inversiones asociadas a centrales, obras de 
transmisión y sistemas de almacenamiento en 

construcción

En construcción de centrales de generación, obras 
de transmisión y sistemas de almacenamiento

Capacidad neta asociada a
las centrales en construcción

De líneas de transmisión de Sistemas 
Nacional y Zonal en construcción

Nota(*): La información reflejada en el siguiente reporte corresponde a lo informado al último día hábil del mes de análisis.
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Carbón Térmica Hidráulica > 20 MW Minihidro Biogás-Biomasa Eólica Solar Geotérmica % Renovables

Evolución capacidad instalada desde marzo 2015 y 
proyección a tres meses

• La capacidad total neta instalada en operación del país alcanzó los 37.728 MW (69% Renovables) al mes de noviembre de 
2025, se espera que enero de 2026 la capacidad total instalada del país alcance los 38.674 MW (70% Renovables)1,2,4,6.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN, CNE y Ministerio de Energía (2025).
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Sistemas de Almacenamiento en ejecución - noviembre 
2025: 8.429 MW totales
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Capacidad instalada entre enero 2024 y noviembre 2025, 
respecto a cumplimiento de meta de 2000 MW

Estado de avance sistemas de almacenamiento de 
energía

La meta de 2.000 MW de Sistemas de Almacenamiento al 
2030 avanza a un  nivel de cumplimiento de 74% con 1.474 
MW de proyectos operativos, proyectando alcanzarla a 
principios de 2026, considerando que hay 846 MW en 
proceso de pruebas 1,2,4,6.

Nota (*): Se entiende por “en ejecución” a las iniciativas de almacenamiento declaradas en construcción ante la CNE, en construcción (obras físicas), pruebas y operación.

Considerando los proyectos en ejecución*, la Meta de 6.000 MW 
de Sistemas de Almacenamiento al 2050 está asegurando un 
cumplimiento del 100% con 6.000 MW a instalarse a fines de 2026 

1,2,4,6.

6.000 MW

2.000 MW
4.441 MW

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN, CNE y Ministerio de Energía (2025).

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN, CNE y Ministerio de Energía (2025).

8.429 MW



Nuevos proyectos
en operación
Centrales de generación y 
sistemas de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN (2025) y Ministerio de Energía (2025).

Capacidad en MW neto de nuevas centrales y nuevos sistemas de 
almacenamiento en operación según tecnología al 28 de noviembre de 2025

Durante el mes de noviembre de 2025 iniciaron 
su operación 4 nuevas centrales. La suma de su 
capacidad instalada neta equivale a 181 MW, 
destacando el proyecto Modernización 
Ampliación Planta Arauco - MAPA de 166 MW en 
la Región de Biobío1,2,4,6.

Asimismo, inició operación un nuevo sistema de 
almacenamiento, proyecto BESS PFV María 
Elena, en la Región de Antofagasta, que considera 
una capacidad de almacenamiento de 61 MW y 
121 MWh de energía almacenada1,2,4,6.



39 centrales (1.039 MW) y 7 sistemas de 
almacenamiento (846 MW/2.872 MWh) se 
encuentran en fase de pruebas .2,4,5,6. 

En cuanto a centrales de generación, destacan 
las tecnologías solar con 52% (538 MW) de 
participación y eólica con 47% (486 MW).

Los proyectos de mayor capacidad instalada 
corresponden a:

• Parque Eólico Antofagasta – Etapa 1 de 364 
MW en la Región de Antofagasta.

• Parque Fotovoltaico + BESS Víctor Jara de 
200 MW + 200 MW/ 1.000 MWh en la 
Región de Tarapacá.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN (2025), CNE(2025b) y Ministerio de Energía (2025).

Capacidad en MW neto de centrales y sistemas de almacenamiento en 
pruebas según tecnología al 28 de noviembre de 2025

Proyectos en 
pruebas
Centrales de generación y 
sistemas de almacenamiento



Hay en construcción 54 centrales (3.531 MW) y 
28 sistemas de almacenamiento (4.441 
MW/19.689 MWh), con una inversión de USD 
4.589 millones y USD 4.366 millones, 
respectivamente2,4,5,6.

En capacidad neta de generación, destacan las 
tecnologías solar (71%; 2.490 MW) y eólica (22%; 
793 MW). En inversión, lidera nuevamente la 
tecnología solar (55%; USD 2.691 millones), 
seguida de eólica (31%; USD 1.531 millones).

Los proyectos de mayor capacidad (MW) se 
ubican en la Región de Antofagasta:

• PFV + BESS Cristales: 400 MW + 340 MW/ 
1.360 MWh.

• Proyecto Híbrido Pampas 348 MW + 340 
MW/ 1.360 MWh.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEN, CNE y Ministerio de Energía (2025).

Capacidad en MW neto de centrales de generación y sistemas de 
almacenamiento en construcción según tecnología al 28 de noviembre de 2025

Proyectos en 
construcción
Centrales de generación y 
sistemas de almacenamiento



Proyectos en 
construcción
Obras de transmisión

23 proyectos de los Sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal se encuentran en construcción 
en el país. Todos ellos suman una inversión de 
USD 320 millones y equivalen a 171 km de 
longitud de nuevas líneas de transmisión2,3,5,6. 

En términos de inversión, las obras lineales 
representan el 69%, mientras que las 
subestaciones corresponden al 29% restante.

Las inversiones más significativas se ejecutan 
actualmente en las regiones Metropolitana y 
O’Higgins (ver gráfico).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEN, CNE y Ministerio de Energía (2025)

Inversiones en USD millones en obras de transmisión
según tipo al 28 de noviembre de 2025



Proyectos en el SEIA

• Las siguientes láminas exponen la situación de los proyectos en el SEIA sobre la base de los antecedentes del 
SEA (2025).

• En la Parte 1, se presenta la situación de los proyectos ingresados y admitidos a trámite al SEIA, y que se 
encuentren vigentes (contabiliza sólo proyectos que continúen en evaluación o que hayan sido aprobados 
ambientalmente) para todos los sectores productivos entre enero de 2018 y noviembre de 2025 a fin de 
exponer la evolución de las inversiones y número de proyectos.

• En la Parte 2, se presenta la situación de los proyectos de energía en el SEIA para el mes de noviembre de 
2025. En particular, se analizan los proyectos admitidos a tramitación, en evaluación ambiental y aprobados 
ambientalmente durante el mes para las centrales de generación, obras de transmisión, proyectos de 
hidrógeno verde y sistemas de almacenamiento.



Proyectos en el SEIA
Parte 1 - Todos los sectores productivos entre enero 2018 y noviembre 2025

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).
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Proyectos en el SEIA
Parte 1 - Todos los sectores productivos entre enero 2018 y noviembre 2025

• Respecto del gráfico presentado en la lámina anterior, en particular de las inversiones, es posible apreciar que destacan cuatro 
sectores productivos consistentemente relevantes: energía, minería, obras públicas e inmobiliario. En relación a su 
comportamiento, las inversiones peak se registraron en los meses de jul-24, dic-24, may-25 coincidente con los ingresos de los 
proyectos de hidrógeno verde HNH, INNA y H2 Magallanes respectivamente; mientras que las mínimas se concentraron en los 
meses de sept-22, ene-23 y may-23. 

• En lo referente al número de proyectos ingresados y activos al SEIA considerando todos los sectores productivos, es posible 
apreciar que los meses con mayor cantidad de ingresos (sobre 65 proyectos vigentes), fueron abr-20, abr-21 y may-21, motivado 
principalmente por un gran volumen de ingresos de proyectos energéticos tipo PMGD con motivo de la entrada en vigencia del 
nuevo DS N°88/2020 que regula la conexión, operación y remuneración de los PMGD. Mientras que los meses con menores 
ingresos al SEIA (menos de 20 proyectos vigentes) correspondieron a mar-24, jun-24 y ago-25.

• El sector energía se ha mostrado dinámico durante todo el periodo analizado. A modo de ejemplo, en lo que respecta al último mes 
registrado (nov-25) ingresaron y continúan en evaluación hasta el 28 de noviembre, proyectos valorizados en USD 1.018 millones, 
considerando iniciativas de centrales de generación, obras de transmisión y sistemas de almacenamiento.



Admitidos a 
tramitación

9 proyectos

USD 931 millones

877 MW

3 proyectos

USD 42 millones

8 km de línea

1 proyecto

USD 45 millones

40 MW/ 200 MWh

0 proyectos

USD 0 millones

0 MW de producción de H2V

En evaluación*

113 proyectos

USD 19.369 millones

13.545 MW

16 proyectos

USD 406 millones

118 km de líneas

30 proyectos

USD 5.069 millones

4.886 MW/ 23.719 MWh

5 proyectos

USD 40.000 millones

9.180 MW de producción de H2V

Aprobados

7 proyectos

USD 246 millones

137 MW

1 proyecto

USD 2.000 millones

1.342 km de línea

2 proyectos

USD 525 millones

733 MW/ 3.080 MWh

0 proyectos

USD 0 millones

0 MW de producción de H2V
H

Centrales de 
generación

Obras de 
transmisión

Hidrógeno
verde

Nota (*): Debido a la cantidad de proyectos en evaluación ambiental en el SEIA, no se incorpora el detalle en este documento. Sin embargo, puede ser descargado en extenso desde el sitio web www.sea.gob.cl.
Nota(**):  Por el momento, esto corresponde solo a información de Proyectos de almacenamiento Stand Alone.

Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 20256,7

Sistemas de 
almacenamiento**

13 proyectos

USD 1.018 millones

164 proyectos

USD 64.889 millones

10 proyectos

USD 2.771 millonesTotales

http://www.sea.gob.cl/


Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: centrales de generación (1/3)

Admitidos a tramitación

• En noviembre de 2025 se admitieron a tramitación al SEIA (y continúan en evaluación al término de dicho mes) 9 proyectos 
de generación de energía a nivel nacional, equivalentes a 877 MW y una inversión de USD 931 millones 6,7.

• Todos los proyectos son presentados a través de DIA.

• La tecnología solar es la predominante en los ingresos de este mes, a excepción de los proyectos térmicos “Fase de cierre 
Central Termoeléctrica Bocamina Primera Unidad” y “Ampliación Vida Útil Central Térmica Chacabuco, Sector El Salto Comuna 
de Aysén”.

• El 55% de los proyectos ingresados y admitidos presentan un sistema de almacenamiento complementando a la componente 
de generación.



Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: centrales de generación (2/3)

En evaluación

• Al 28 de noviembre de 2025, existen 113 
proyectos de generación de energía a 
nivel nacional en evaluación ambiental en 
el SEIA, equivalentes a 13.545 MW y una 
inversión de USD 19.369 millones6,7.

• Los principales aportes en términos de 
capacidad (MW) e inversión provienen 
desde las tecnologías solar y eólica.

• Las regiones de Antofagasta y Atacama 
concentran la mayor parte de la inversión 
y capacidad (MW) de las centrales en 
evaluación ambiental en el SEIA.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).
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Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: centrales de generación (3/3)

Aprobados

• Durante el mes de noviembre de 2025, 7 proyectos de generación de energía fueron calificados favorablemente por las 
respectivas COEVA. Todos ellos equivalen a 137 MW y una inversión de USD 246 millones 6,7.

• Los proyectos aprobados corresponden a DIA.

• La tecnología solar fue la predominante en los proyectos aprobados, a excepción del proyecto térmico “Extensión vida útil y 
mejoras operativas Unidad 3, Central Térmica Mejillones” y el proyecto de minihidro “Rehabilitación y Ampliación de Mini 
central Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis de 1 MW, dentro de la Zona de Interés Turístico Chelenko, en la Localidad de 
Puerto Guadal”.

• La tramitación ambiental de los proyectos aprobados se desarrolló entre 177 y 401 días hábiles.

• El 71% de los proyectos aprobados incluyen una componente de almacenamiento de energía.



Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: obras de transmisión (1/3)

Admitidos a tramitación

Nota (*): Valor aproximado a entero.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).

• En noviembre 2025 fueron admitidos a tramitación al SEIA (y continúan en evaluación al término de dicho mes) 3 proyectos 
de transmisión de energía a nivel nacional, que son equivalentes a USD 42 millones de inversión y 8 km de líneas de 
transmisión 6,7.

• Los proyectos presentados corresponden a DIA.

• Solo ingresó un proyecto de Línea de transmisión, que corresponde al proyecto “Nueva Línea 1x66kV Santa Elisa - Quilmo II”



Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: obras de transmisión (2/3)

En evaluación

• Al 28 de noviembre de 2025, existen 16 proyectos 
de transmisión a nivel nacional en evaluación 
ambiental en el SEIA, equivalentes a 118 km de 
líneas y una inversión de USD 406 millones 6,7.

• La obra de mayor inversión y extensión se 
encuentra entre las comunas de Antofagasta, 
Atacama,  Metropolitana y O’Higgins.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).
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Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: obras de transmisión (3/3)

Aprobados

• En noviembre de 2025, 1 proyecto de transmisión fue calificado favorablemente, correspondiente al proyecto “Línea de 
Transmisión Eléctrica HVDC Kimal - Lo Aguirre” con una inversión de USD 2.000 millones y 1.342 km de líneas de transmisión 

6,7.

• El proyecto corresponde a un EIA.

• La tramitación ambiental del proyecto se desarrolló en 533 días hábiles.



Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: sistemas de almacenamiento (1/3)

Admitidos a tramitación

• En noviembre de 2025 se admitió a tramitación al SEIA (y continúa en evaluación al término de dicho mes) 1 proyecto de 
sistema de almacenamiento de energía stand alone a nivel nacional, equivalente a 40 MW de capacidad instalada de 
almacenamiento, 200 MWh  en energía almacenada y una inversión de USD 45 millones 6,7.

• El proyecto fue presentado como DIA.

• BESS LFP es la tecnología del proyecto admitido a trámite.



Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: sistemas de almacenamiento (2/3)

En evaluación

• Al 28 de noviembre de 2025, existen 30 
proyectos de sistemas de almacenamiento 
de energía stand alone a nivel nacional, en 
evaluación ambiental en el SEIA, 
equivalentes a 4.886 MW de capacidad 
instalada de almacenamiento, 23.719 
MWh en energía almacenada y una 
inversión de USD 5.069 millones 6,7.

• Las regiones de Atacama y Valparaíso 
concentran la mayor parte de la inversión, 
capacidad (MW) y energía almacenada de 
los sistemas de almacenamiento stand 
alone en evaluación ambiental en el SEIA.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).
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Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: sistemas de almacenamiento (3/3)

Aprobados

• Durante el mes de noviembre de 2025, 2 proyectos de almacenamiento de energía stand alone fueron calificados 
favorablemente por la COEVA. Los proyectos aprobados suman una capacidad de almacenamiento de 733 MW, 3.080 MWh 
de energía almacenada y una inversión de USD 525 millones 6,7.

• Los proyectos aprobados corresponden a DIAs.

• BESS Ión-Litio y BESS LFP fueron las tecnologías de los proyectos aprobados.

• La tramitación ambiental de los proyectos aprobados se desarrolló entre 232 y 235 días hábiles.



Proyectos en el SEIA
Parte 2 - Sector energía en noviembre de 2025: proyectos de hidrógeno verde (1/1)

En evaluación

• Al 28 de noviembre de 2025, existen 5 proyectos en evaluación de hidrógeno verde. Éstos se encuentran en las regiones de 
Antofagasta y Magallanes 6,7.

N Nombre Titular Región Comuna Tipo
Conexión a 
la red

Potencia de 
generación de 
H2V (MW)

Potencia de 
generación de 
energía (MW)

Producción anual 
H2 máxima 
(Ton/año)

Inversión 
USD MM 
Total

1 Parque Eólico Faro del Sur HIF Chile 1 SpA Magallanes Punta Arenas EIA No 500 500 

2
Proyecto Volta - Planta de Hidrógeno y 
Amoníaco Verde Volta Hidrógeno SpA Antofagasta Mejillones EIA Si 700 600 110.000 2.500 

3

Proyecto integral para la producción y 
exportación de amoniaco verde - HNH 
ENERGY ASOE Chile Diez SpA Magallanes

Punta Arenas-Laguna 
Blanca-San Gregorio EIA No 3.000 1.400 467.000 11.000 

4

INNA - Proyecto Integrado de 
Infraestructura Energética para la 
Generación de Hidrógeno y Amoníaco 
Verde INNA Soluciones Renovables SpA. Antofagasta Taltal EIA Si 1.680 918 217.023 10.000 

5
Proyecto de Producción de Hidrógeno y 
Amoniaco Verde - H2 Magallanes TEC H2 MAG SpA Magallanes

Punta Arenas-Laguna 
Blanca-San Gregorio EIA No 3.800 5.000 638.750 16.000 

Total noviembre 2025 9.180* 8.418* 1.473.773*        40.000*

Proyectos de hidrógeno verde en evaluación - Mes de noviembre de 2025

Nota (*): Valor aproximado a entero.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).
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Tabla 1. Nuevas centrales de generación en operación. Mes de noviembre de 2025

Nota (*): Valor aproximado a entero.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEN (2025b), CEN (2025c), CNE(2025b) y Ministerio de Energía (2025).

N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Capacidad 
MW neto

Energía 
Almacenada 
MWh

1 BESS PFV María Elena WEG Capital Antofagasta María Elena SEN BESS Ión-Litio 61 121
Total noviembre 2025 61* 121*

Tabla 2. Nuevos sistemas de almacenamiento en operación. Mes de noviembre de 2025

N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Capacidad 
MW neto

1 Modernización Ampliación Planta Arauco - MAPA Arauco Biobío Arauco SEN Otras ERNC 166

2 Parque Fotovoltaico Tutuvén Parque Solar Tangua SpA Maule Cauquenes SEN Solar 9

3 PMGD PFV Pumas (Ex-PMGD Quilapilán) Espinos S.A. O'Higgins San Fernando SEN Solar 3

4 Parque Fotovoltaico Valle Alegre Fotovoltaica Valle Alegre SpA Valparaíso Quintero SEN Solar 3
Total noviembre 2025 56



N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Capacidad 
MW neto

1 Parque Eólico Antofagasta - Etapa 1 Repsol Antofagasta Taltal SEN Eólica 364

2 Parque Fotovoltaico Víctor Jara ContourGlobal Tarapacá Pozo Almonte SEN Solar 200

3 Andes III - Etapa 1 AES Andes Antofagasta Antofagasta SEN Solar 176

4 Parque Eólico Ckhúri (ex-Parque Eólico Ckani) Mainstream Antofagasta Calama SEN Eólica 107

5 Parque Eólico Los Olmos (Capacidad Adicional) AES Andes Biobío Mulchén SEN Eólica 10

6 Yungay II Trilaleo (Ex-Parque Fotovoltaico Trilaleo) MVC Solar 17 SpA Ñuble Yungay SEN Solar 9

7 Proyecto Fotovoltaico Cabimas Fotovoltaica Arrayán SpA Maule San Clemente SEN Solar 9

8
NI Parque Solar Los Naranjos (Ex-Parque Solar 
Ciprés) Empresa Eléctrica Ciprés SpA Ñuble Yungay SEN Solar 9

9 Parque Solar Peumo Empresa Eléctrica Peumo SpA Ñuble Yungay SEN Solar 9

10
Parque Solar Guindo Santo

Empresa Eléctrica Guindo 
Santo SpA Ñuble Yungay SEN Solar 9

11 Parque Solar Collanco Blue Solar Uno SpA Maule Constitución SEN Solar 9

12 Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW GR Piñol SpA Valparaíso Llay Llay SEN Solar 9

13 Proyecto Parque Fotovoltaico Llancay Solar TI Treinta y Cuatro SpA Metropolitana San Pedro SEN Solar 9

14 Parque Solar Fénix Fenix SpA Metropolitana Pudahuel SEN Solar 9

15 Parque Fotovoltaico Cerrillos Cerrillos SpA Coquimbo Coquimbo SEN Solar 9

16 Parque Fotovoltaico Faro de Santa Elena Fotovoltaica Faro III SpA O'Higgins Rancagua SEN Solar 9

17 Parque Solar Raulí Empresa Eléctrica Raulí SpA Ñuble Yungay SEN Solar 7

18 Minicentral Hidroelectrica Las Nieves Hidroeléctrica Las Nieves SpA Araucanía Melipeuco SEN Minihidro 7

19 Proyecto Fotovoltaico Concorde El Condor Solar SpA Atacama Chañaral SEN Solar 6

20 Parque Solar Villa Solar TI Veinticuatro SpA Metropolitana San Pedro SEN Solar 6

21 Parque Solar Fotovoltaico Los Maitenes Orion Power SpA Metropolitana Pirque SEN Solar 6

22 Casa de Lata Solar Tedlar Mercurio SpA Ñuble Chillán SEN Solar 5

23 Parque Eólico San Matías - Etapa 2 Energía Eólica San Matias SpA Biobío Los Ángeles SEN Eólica 4

24 La Gloria La Gloria S.A. Maule Parral SEN Otras ERNC 3

25
PMGD EA SF Pichilemu (Ex-Fotovoltaico 
Bandurrias) Energía Renovable Caoba SpA O'Higgins Marchihue SEN Solar 3

26 Proyecto Solar Fotovoltaico Las Hortencias Aurora Solar SpA Maule San Rafael SEN Solar 3

27 Planta Fotovoltaica Alhué Solar Energia Renovable Cuarzo SpA Metropolitana Alhué SEN Solar 3

28 Boix BI Boix SpA Maule Cauquenes SEN Solar 3

29 Parque Fotovoltaico Las Tacas 2 Las Tacas II SpA Coquimbo Coquimbo SEN Solar 3

30 PFV Mora (Ex-Planta Solar Boldo) Parque Solar Boldo SpA Metropolitana San Pedro SEN Solar 3

Tabla 3. Centrales de generación en pruebas. Mes de noviembre de 2025 (1/2)



N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Capacidad 
MW neto

31 Parque Fotovoltaico La Viña La Viña Solar SpA O'Higgins Quinta de Tilcoco SEN Solar 3

32 Proyecto Fotovoltaico Hijuela 4 Fotovoltaica Molle SpA Maule Maule SEN Solar 3

33 Los Sauces Solar II Los Sauces Solar II SpA Araucanía Los Sauces SEN Solar 3

34 Parque Fotovoltaico Doña Rubena MVC Solar 48 SpA Metropolitana Tiltil SEN Solar 3

35
Proyecto Minicentral Hidroeléctrica de Pasada 
Don Eugenio Hidroeléctrica Azufre SpA O'Higgins San Fernando SEN Minihidro 3

36 PS La Brújula PS la Brújula SpA Metropolitana Alhué SEN Solar 3

37 Minicentral Hidroeléctrica La Confianza Hidroconfianza SpA Biobío Quilleco SEN Minihidro 3

38 PFV Loma Los Colorados KDM Energía S.A. Metropolitana Tiltil SEN Solar 0,8

39 PMGD PFV UTFSM Vitacura MGM Innova Capital Chile SpA Metropolitana Vitacura SEN Solar 0,1
Total noviembre 2025 1.038*

Nota (*): Valor aproximado a entero.
Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN (2025), CNE(2025b) y Ministerio de Energía (2025).

N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Capacidad 
MW neto

Energía 
Almacenada 
MWh

1 BESS Víctor Jara ContourGlobal Tarapacá Pozo Almonte SEN BESS Ión-Litio 200 1.000 

2 BESS PFV Andes III - Etapa I AES Andes Antofagasta Antofagasta SEN BESS Ión-Litio 171 514
3 BESS Bolero AES Andes Antofagasta Sierra Gorda SEN BESS Ión-Litio 146 438
4 BESS Tocopilla Engie Antofagasta Tocopilla SEN BESS Ión-Litio 116 580

5
Sistema de Almacenamiento Central 
Desierto de Atacama Pacific Hydro Atacama Tierra Amarilla SEN BESS Ión-Litio 110 220

6 BESS Huatacondo Sojitz Tarapacá Pozo Almonte SEN BESS Ión-Litio 98 98
7 BESS Los Maitenes Orion Power SpA Metropolitana Pirque SEN BESS LFP 5 22

Total noviembre 2025 846* 2.872*

Tabla 4. Sistemas de almacenamiento en pruebas. Mes de noviembre de 2025 (1/1)

Tabla 3. Centrales de generación en pruebas. Mes de noviembre de 2025 (1/2)



N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Inversión 
USD MM

Capacidad 
MW neto

Fecha
 estimada de 
interconexión

1 Central Diesel Chocalán Aggreko Chile Limitada Metropolitana San Pedro SEN Térmica 1 3 dic-25

2 PMGD Dreams Valdivia II Empresas Lipigas S.A. Los Ríos Valdivia SEN Térmica 1 2 dic-25

3
Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (Ex-
Ampliación Minicentral Hidroeléctrica de pasada 
sector Río Damas) Hidroeléctrica Dos Valles SpA O'Higgins San Fernando SEN Minihidro 5 5 dic-25

4 Parque Fotovoltaico Andrómeda Andromeda Solar SpA Tarapacá Alto Hospicio SEN Solar 12 9 dic-25

5 Ampliación Central de Generación a Gas Teno Inersa Maule Teno SEN Térmica 6 10 dic-25

6 PMGD Las Mercedes 01 Aggreko Chile Limitada Valparaíso Valparaíso SEN Térmica 1 3 dic-25

7 Angol Solar I Angol Solar I SpA Araucanía Angol SEN Solar 3 3 dic-25

8
Artemisa Solar

CVE Proyecto Treinta y Tres 
SpA O'Higgins Mostazal SEN Solar 8 8 dic-25

9 Parque Solar Fotovoltaico Codorniz Codorniz SpA Maule Curepto SEN Solar 9 3 dic-25

10 Ceres Solar CVE Treinta y Cinco SpA Valparaíso Cartagena SEN Solar 12 9 dic-25

11 PSF Maule X Tielmes Energía SpA Maule Maule SEN Solar 10 6 dic-25

12 Parque Solar Fotovoltaico Las Violetas Orion Power SpA Metropolitana Padre Hurtado SEN Solar 20 4 dic-25

13 Central Navarino Innovación Energía S.A. Magallanes Cabo de Hornos SEM Térmica 1 1 dic-25

14 Planta Solar Fotovoltaica Caimanes Generadora Caimanes SpA Coquimbo Los Vilos SEN Solar 10 9 dic-25

15 Calderaza Solar Manzano Solar SpA Atacama Caldera SEN Solar 9 9 dic-25

16 NI PMG Toledo (Ex-Planta Fotovoltaica Travesía) GR Nahuelbuta SpA Atacama Copiapó SEN Solar 10 9 dic-25

17 Parque Fotovoltaico Lince Solar Orion Solar SpA Antofagasta Antofagasta SEN Solar 12 9 dic-25

18 PMG Conguillo (Ex-Planta Fotovoltaica Mirador) GR Conguillio SpA Atacama Copiapó SEN Solar 9 6 dic-25

19 Elvira (Ex PMGD Elvira 7b) Tedlar Mercurio SpA Ñuble Chillán SEN Solar 5 4 dic-25

20 Central Doña Luzma Aggreko O'Higgins Marchihue SEN Térmica 20 40 ene-26

21 Parque Fotovoltaico Gabriela 220 MW Grenergy Antofagasta Sierra Gorda SEN Solar 248 220 ene-26

22 Proyecto Fotovoltaico La Sierra II La Sierra SpA Antofagasta Sierra Gorda SEN Solar 12 9 ene-26

23 Parque Solar Fotovoltaico San Marcos Solarpack Chile Limitada Arica y Parinacota Arica SEN Solar 3 3 ene-26

24 Parque Solar Dos Pinos Zelble SpA Coquimbo Vicuña SEN Solar 3 3 feb-26

25 Parque Híbrido Pampas - Parte Solar AES Andes Antofagasta Taltal SEN Solar 206 220 feb-26

26 Parque Fotovoltaico Estepa Solar Atlas Antofagasta María Elena SEN Solar 350 202 feb-26

27 Parque Híbrido Pampas - Parte Eólica AES Andes Antofagasta Taltal SEN Eólica 384 128 feb-26

28
Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex-Parque 
Fotovoltaico Pintados) GR Peumo SpA Tarapacá Pozo Almonte SEN Solar 14 9 feb-26

Tabla 5. Centrales de generación en construcción. Mes de noviembre de 2025 (1/2)



Tabla 5. Centrales de generación en construcción. Mes de noviembre de 2025 (2/2)

Nota (*): Valor aproximado a entero.
Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN (2025) y Ministerio de Energía (2025).

N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Inversión 
USD MM

Capacidad 
MW neto

Fecha
 estimada de 
interconexión

29 PMG Sierra Grossa (Ex Santa Barbara) Santa Bárbara SpA Ñuble Ninhue SEN Solar 10 9 feb-26

30 PMGD FV Jacarandá Jacaranda SpA Coquimbo Combarbalá SEN Solar 3 3 feb-26

31 Lúcumo Lúcumo SpA  Maule Linares SEN Solar 3 3 feb-26

32 Parque Fotovoltaico Libélula Engie Metropolitana Colina SEN Solar 140 147 mar-26

33 Parque Fotovoltaico Alcones OPDE O'Higgins Marchihue SEN Solar 120 90 abr-26

34
Parque Eólico Chequenes (Ex-Parque Eólico 
Pemuco) Engie Ñuble Pemuco SEN Eólica 230 180 abr-26

35 Parque Eólico Pampa Fidelia - Etapa 1 Engie Antofagasta Taltal SEN Eólica 266 126 abr-26

36 Parque Eólico Cancura Vientos de Renaico Araucanía Angol SEN Eólica 48 34 abr-26

37
PMG Parque Doña Camila (Ex-Parque Fotovoltaico 
Doña Carmen PMG)

Parque Solar Doña Carmen 
SpA Metropolitana San Bernardo SEN Solar 10 9 abr-26

38 Parque Fotovoltaico San Bernardo PMGD Parque Solar Convento SpA Ñuble Chillán SEN Solar 11 9 may-26

39 Parque Eólico Camán - Etapa 1 Mainstream Los Ríos Valdivia - Los Lagos - Paillaco SEN Eólica 224 146 jun-26

40 Parque Fotovoltaico Cristales AES Andes Antofagasta Antofagasta SEN Solar 511 400 jun-26

41 Planta Solar Libertad I y II Grupo Fotones Atacama Freirina SEN Solar 165 244 jun-26

42 Parque Fotovoltaico Aurora Solar Zelestra Energy Tarapacá Pozo Almonte SEN Solar 150 187 jul-26

43 Planta Fotovoltaica Ckontor GR Toromiro SpA Antofagasta Antofagasta SEN Solar 12 9 jul-26

44 Hefesto Solar CVE Proyecto Veintisiete SpA. O'Higgins Doñihue SEN Solar 10 9 jul-26

45 Parque Eólico Pampa Fidelia - Etapa 2 Engie Antofagasta Taltal SEN Eólica 379 180 ago-26

46 Parque Solar Fotovoltaico Quebrada del Sol Quebrada del Sol SpA Antofagasta Sierra Gorda SEN Solar 10 9 ago-26

47 Parque Solar Fotovoltaico Chungungo Solar Chungungo Solar SpA Antofagasta Antofagasta SEN Solar 10 9 ago-26

48 Parque Solar Fotovoltaico San Francisco San Francisco SpA Atacama Copiapó SEN Solar 10 9 ago-26

49
Parque Fotovoltaico y Almacenamiento Copiapó 
Energía Solar Atlas Atacama Copiapó SEN Solar 300 330 ago-26

50 CRCA Luna de Verano (Ex-Parque Solar Domeyko) Verano Energy Atacama Vallenar SEN Solar 90 82 sept-26

51 PMG Kankar (Ex-Parque Fotovoltaico Caliche) Solar Ti Veintitrés SpA Antofagasta María Elena SEN Solar 12 9 sept-26

52
Parque Solar Fotovoltaico Tarapacá (Ex-Parque 
Solar Fotovoltaico Tirana Oeste - Etapa 1) FRV Tarapacá Pozo Almonte SEN Solar 152 168 mar-27

53 CH Los Lagos Statkraft Los Ríos - Los Lagos Río Bueno - Puyehue SEN Hidro 173 49 jun-27

54 Central Ñuble de Pasada (Hidroñuble) Eléctrica Puntilla Ñuble San Fabián SEN Hidro 504 136 oct-29
Total noviembre 2025 4.933* 3.531*



Tabla 6. Sistemas de almacenamiento en construcción. Mes de noviembre de 2025 (1/1)

Nota (*): Valor aproximado a entero.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEN (2025b), CNE(2025b) y Ministerio de Energía (2025).

N Nombre Titular Región Comuna Sistema Tecnología
Inversión 
USD MM

Capacidad 
MW neto

Energía 
Almacenada 
MWh

Fecha 
estimada de 
interconexión

1 BESS - PFV San Andrés II Innergex Atacama Copiapó SEN BESS Ión-Litio 85 42 210 dic-25
2 BESS Arenales AES Andes Antofagasta Mejillones SEN BESS Ión-Litio 356 300 900 dic-25
3 Arena BESS CIP Antofagasta Taltal SEN BESS Ión-Litio 300 220 1.100 dic-25
4 BESS Libélula Engie Metropolitana Colina SEN BESS Ión-Litio 250 199 960 dic-25
5 BESS II Salvador Innergex Atacama Salvador SEN BESS Ión-Litio 20 20 100 dic-25
6 BESS Chaca (Proyecto Celda Solar) Colbún Arica y Parinacota Camarones SEN BESS Ión-Litio 260 228 912 ene-26
7 BESS - PMG San Marcos Zelestra Energy Arica y Parinacota Arica SEN BESS Ión-Litio 3 3 2 ene-26
8 BESS - Gabriela Solar Grenergy Antofagasta Sierra Gorda SEN BESS Ión-Litio 240 220 1.100 ene-26
9 BESS Estepa Solar Atlas Antofagasta María Elena SEN BESS Ión-Litio 150 188 752 feb-26

10 BESS - PFV Willka Metlen Arica y Parinacota Arica SEN BESS Ión-Litio 60 61 307 feb-26
11 BESS Doña Antonia Metlen Coquimbo Ovalle SEN BESS Ión-Litio 50 47 234 feb-26
12 BESS Taira Metlen Antofagasta María Elena SEN BESS Ión-Litio 200 124 619 feb-26
13 BESS Tamarico Metlen Atacama Vallenar SEN BESS Ión-Litio 100 90 450 feb-26
14 BESS Elena Fase I Grenergy Antofagasta María Elena SEN BESS Ión-Litio 270 430 3.010 feb-26
15 BESS Granja Solar Copec Renovables Tarapacá Pozo Almonte SEN BESS Ión-Litio 100 105 420 feb-26
16 BESS - Parque Solar Dos Pinos Zeble SpA Coquimbo Vicuña SEN BESS Ión-Litio 2 3 12 feb-26
17 BESS - Parque Híbrido Pampas AES Andes Antofagasta Taltal SEN BESS Ión-Litio 199 340 1.360 feb-26
18 BESS Arica II Engie Arica y Parinacota Arica SEN BESS Ión-Litio 60 30 150 mar-26
19 BESS Los Loros Engie Atacama Tierra Amarilla SEN BESS Ión-Litio 50 46 230 mar-26
20 BESS Lile Engie Antofagasta Mejillones SEN BESS Ión-Litio 215 140 798 abr-26
21 Punta de Talca BESS EDP Renewables Chile Coquimbo Ovalle SEN BESS Ión-Litio 55 60 240 may-26
22 BESS - PFV Aurora Solar Zelestra Energy Tarapacá Pozo Almonte SEN BESS Ión-Litio 250 187 935 may-26
23 BESS - Parque Fotovoltaico Cristales AES Andes Antofagasta Antofagasta SEN BESS Ión-Litio 199 340 1.360 jun-26
24 BESS Diego de Almagro Sur II Colbún Atacama Diego de Almagro SEN BESS Ión-Litio 300 228 912 jul-26
25 BESS Kallpa (Ex Santa Lya) Engie Antofagasta Taltal SEN BESS Ión-Litio 60 57 285 jul-26
26 BESS Copiapó Solar Atlas Atacama Copiapó SEN BESS Ión-Litio 175 233 932 ago-26
27 BESS Luna de Verano Verano Energy Atacama Vallenar SEN BESS Ión-Litio 157 300 600 sept-26
28 BESS Las Salinas Enel Antofagasta Sierra Gorda SEN BESS Ión-Litio 200 200 800 oct-26

Total noviembre 2025 4.366* 4.441* 19.689*



Tabla 7. Obras de transmisión en construcción. Mes de noviembre de 2025 (1/2) 

N Nombre Titular Región Comuna Sistema
Voltaje
kV

Longitud 
km

Inversión 
USD MM

Fecha
 estimada de 
interconexión

1
Ampliación en S/E Frontera y Seccionamiento 
Línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro Transelec Antofagasta María Elena Nacional 220 13 nov-25

2 Nueva Línea 2x66 kV Los Varones - El Avellano Besalco Biobío Los Ángeles Zonal 66 1 0,3 nov-25

3 Ampliación en S/E Cerrillos CGE Atacama Tierra Amarilla Zonal 110 3 nov-25

4
Ampliación en SE Ana María y Seccionamiento 
Línea 2x220 kV Frontera-María Elena Ana María S.A Antofagasta María Elena Nacional 220 12 nov-25

5
Aumento De Capacidad Línea 1x66 Kv Punta De 
Cortés – Tuniche, Tramo Punta De Cortés – 
Puente Alta CGE O'Higgins Rancagua Zonal 66 1 nov-25

6
Nueva línea 4x220 kV desde S/E Centella a 
Seccionamiento del segmento de la Línea 
2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro Ferrovial Coquimbo Salamanca Nacional 220 3 15 nov-25

8
Aumento De Capacidad De Línea 1x66 Kv 
Rosario - San Fernando, Segmento Tap Rengo - 
Pelequén CGE O'Higgins Malloa - Rengo Zonal 66 1 nov-25

9 Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo-Vallenar Transelec Atacama Vallenar - Freirina Zonal 110 16 6 nov-25

10
Aumento De Capacidad De Línea 1x66 Kv 
Pelequén - Malloa CGE O'Higgins Malloa Zonal 66 1 nov-25

11 Nueva S/E La Ligua Engie Valparaíso La Ligua Zonal 220/110 24 nov-25

12 Ampliación en S/E Castro (NTR ATMT) Saesa Los Lagos Castro Zonal 4,8 5 nov-25

13 Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT) Transelec Los Lagos Ancud Zonal 220,0 4 nov-25

14
Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a 
Línea 1x110 kV Cardones-Punta Padrones Besalco Atacama Caldera Zonal 110 2 0,4 nov-25

15 Nueva Línea 1x66 kV Angol – Epuleufu SAESA Biobío-Araucanía Negrete-Renaico-Angol Zonal 66 27 23 ene-26



Tabla 7. Obras de transmisión en construcción. Mes de noviembre de 2025 (2/2) 

Nota (*): Valor aproximado a entero.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEN (2025b), CEN (2025c), CNE(2025b) y Ministerio de Energía (2025).

N Nombre Titular Región Comuna Sistema
Voltaje

kV
Longitud 

km
Inversión 
USD MM

Fecha
 estimada de 

interconexión

16
Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto 
Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo 
Aguirre Transelec Metropolitana Buin Nacional 500 42 feb-26

17
Nueva S/E Seccionadora Totihue y Nueva Línea 
2x66 kV Totihue - Rosario Engie O'Higgins Rengo Zonal 66,0 12 41 feb-26

18 Nueva Línea 110 kV Cerrillos - Atacama Kozán Besalco Atacama Tierra Amarilla Zonal 110 10 2 feb-26

19 Nueva Línea 2x220 kV Don Goyo - La Ruca Celeo Redes Coquimbo Coquimbo-Ovalle Zonal 220 38 22 may-26

20
Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo 
circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé Saesa Los Lagos Ancud Nacional 220 17 may-26

21
Nueva Subestación Seccionadora Loica y Nueva 
Línea 2X220 KV Loica - Portezuelo Colbún O'Higgins Litueche-La Estrella-Marchihue Zonal 220 45 32 jul-26

22
Nueva Subestación Seccionadora Baja 

Cordillera Besalco Metropolitana La Florida - Puente Alto Zonal 220/110 35 ago-26

23
Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva 
Tuniche y SE Nueva Tuniche 220 kV Transelec O'Higgins Graneros - Mostazal - Codegua Zonal 220 21 20 oct-28

Total noviembre 2025 174* 320* -



Nota (*): Proyectos que incluyen sistema de almacenamiento de energía.
         (**) Valor aproximado a entero. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).

Tabla 8. Centrales de generación admitidas a tramitación al SEIA - Mes de noviembre de 2025

N Nombre Titular Región Comuna Tipo Tecnología
Capacidad 
MW neto

Inversión 
USD MM

1
Fase de cierre Central Termoeléctrica 
Bocamina Primera Unidad Enel Generación Chile S.A Biobío Coronel DIA Térmica 0 12

2
Ampliación Parque Fotovoltaico Ritoque 
Solar Luz de Sol 5 SpA Valparaíso Quintero DIA Solar 120 70

3 Parque Fotovoltaico El Retiro* Austriaenergy Chile Once SpA Maule San Clemente-Pelarco DIA Solar 242 272

4
Ampliación Vida Útil Central Térmica 
Chacabuco, Sector El Salto Comuna de Aysén Empresa Eléctrica de Aisén S.A. Aysén Aysén DIA Térmica 0 5

5 Planta Fotovoltaica Cayena* Energética Solar Cayena SpA Atacama Copiapó DIA Solar 7 10

6
Parque Fotovoltaico, de almacenamiento y 
línea de Transmisión Copao, Diego de 
Almagro* Copao Energía SpA Atacama Diego de Almagro DIA Solar 351 289

7 Parque Fotovoltaico Semillero* PFV Semillero SpA Tarapacá Pozo Almonte DIA Solar 57 136

8
Declaración de Impacto Ambiental: 
Modificación Proyecto Fotovoltaico de 3MW, 
SLK CB Nueve SpA SLK CB Nueve SpA Valparaíso Putaendo DIA Solar 0,5 0,4

9 Parque Fotovoltaico El Pitotoy* PFV El Pitotoy SpA Atacama Copiapó DIA Solar 100 136

Total noviembre 2025 877** 931**



Nota (*): Proyectos que incluyen sistema de almacenamiento de energía.
         (**) Valor aproximado a entero. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).

Tabla 9. Centrales de generación aprobadas. Mes de noviembre de 2025 (1/1)

N Nombre Titular Región Comuna Tipo Tecnología
Capacidad 
MW neto

Inversión 
USD MM

Días hábiles de 
tramitación RCA

1 Parque Fotovoltaico Yal* PFV Yal SpA Arica y Parinacota Arica DIA Solar 9 68 177 20251500130

2 Parque Solar Fotovoltaico Vulcano* PER Cerro Mohai SpA O'Higgins Rancagua-Olivar DIA Solar 9 18 259 202506001254

3
Extensión vida útil y mejoras operativas 
Unidad 3, Central Térmica Mejillones Engie Energía Chile S.A. Antofagasta Mejillones DIA Térmica 0 13 270 No disponible

4 Parque Fotovoltaico Queltehue* Queltehue SpA Metropolitana Padre Hurtado DIA Solar 9 12 294 202513001415

5 Energética Solar Las Nieves* Energética Solar Las Nieves SpA O'Higgins Rengo DIA Solar 9 18 382 202506001257

6
Planta Solar Fotovoltaica con 
Almacenamiento de Energía Pradera Larga* Parque Solar Casablanca SpA Valparaíso Casablanca-Algarrobo DIA Solar 100 105 401 202505001209

7

Rehabilitación y Ampliación de Mini central 
Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis de 1 
MW, dentro de la Zona de Interés Turístico 
Chelenko, en la Localidad de Puerto Guadal Empresa Eléctrica de Aisén S.A. Aysén Chile Chico DIA Minihidro 1 12 286 20251100133

Total noviembre 2025 137** 246**



Nota (*): Valor aproximado a entero. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2024).

N Nombre Titular Región Comuna Tipo
Voltaje

kV
Longitud 

km
Inversión
USD MM

Días hábiles de 
tramitación

RCA

1

Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal 
- Lo Aguirre Conexión Kimal Lo Aguirre S.A

Antofagasta - Atacama -
Coquimbo - Valparaíso -
Metropolitana

La Serena-Antofagasta-Tierra 
Amarilla-Cabildo-Los Vilos-
Canela-Ovalle-San Antonio-
Pudahuel-Tiltil-Illapel-
Lampa-Casablanca-Diego de 
Almagro-Andacollo-La Ligua-
Taltal-María Elena-Calama-
Mejillones-Sierra Gorda-
Copiapó-Vallenar-La 
Higuera-Vicuña-Río Hurtado-
Combarbalá-Punitaqui-
Petorca-Panquehue-Llaillay-
Catemu-Cartagena-El Tabo-
Curacaví EIA 500 1.342 2.000 533 20259900143

Total septiembre 2025 1.342* 2.000*

Tabla 11. Obras de transmisión aprobadas. Mes de noviembre de 2025

Tabla 10. Obras de transmisión admitidas a tramitación al SEIA. Mes de noviembre de 2025

N Nombre Titular Región Comuna Tipo
Voltaje

kV
Longitud 

km
Inversión
USD MM

1
Ampliación Subestación Eléctrica Santa Cruz

Sistema de Transmisión del Sur 
S.A. O'Higgins Santa Cruz DIA 13,2/23/66/154 0 8

2
Nueva Línea 2x154 kV Fuentecilla- Malloa Nueva

Sociedad Austral de 
Transmisión Troncal S.A. O'Higgins Malloa-San Vicente DIA 154 16 27

3
Nueva Subestación Eléctrica Litueche y Nueva Línea 
de Transmisión Eléctrica 2x110 kV Litueche - La 
Estrella

Sociedad Austral de 
Transmisión Troncal S.A. O'Higgins Litueche-La Estrella DIA 110 11 13

4 Condensador Sincrónico Puerto Flamenco a S/E Illapa Sincro Energía del Desierto SpA Atacama Diego de Almagro DIA 15/220 0,9 64

Total septiembre 2025 27* 112*



Nota (*): Valor aproximado a entero. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEA (2025).

N Nombre Titular Región Comuna Tipo Tecnología
Capacidad sistema de 
almacenamiento 
(MW)

Energía 
almacenada 
(MWh)

Inversión 
USD MM

Días hábiles 
de 
tramitación RCA

1
Sistema de almacenamiento de energía 
por baterías BESS Las Cañas Atlas Development Chile SpA Coquimbo Coquimbo DIA BESS LFP 400 1600 300 232 No disponible

2

Sistema de Almacenamiento de Energía 
y Línea de Transmisión Eléctrica BESS 
Metropolitana BESS Metropolitana SpA Metropolitana Buin DIA BESS Ión-Litio 333 1480 225 235 202513001411

Total noviembre 2025 733* 3.080* 525*

Tabla 13. Sistemas de almacenamiento aprobados. Mes de noviembre de 2025

N Nombre Titular Región Comuna Tipo Tecnología
Capacidad sistema 

de almacenamiento 
(MW)

Energía 
almacenada 

(MWh)

Inversión 
USD MM

1
Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) 
y Transmisión Aucanquilcha SAE Volcán Aucanquilcha SpA O'Higgins Marchihue DIA BESS LFP 40 200 45

Total noviembre 2025 40* 200* 45*

Tabla 12. Sistemas de almacenamiento admitidos a tramitación al SEIA - Mes de noviembre de 2025



MINISTERIO DE ENERGÍA
uap@minenergia.cl
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